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1. Podstawa opracowania 

Plan rozbudowy dróg wojewódzkich województwa śląskiego stanowi dokument wdrożeniowy dla 

Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego. Plan określa cele operacyjne 

do realizacji w obszarze infrastruktury drogowej (dróg wojewódzkich) przy wykorzystaniu środków 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL). 

Następnie, określa zestaw kryteriów wyboru projektów, które posłużyły do sporządzenia rankingu 

inwestycji, jak również podstawowe informacje o planowanych inwestycjach oraz harmonogram 

realizacji projektów.  

Konieczność realizacji Planu wynika z zapisów art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) nr 1303/2013. Stanowi on, że realizacja interwencji w ramach Celu tematycznego 7 

(interwencji w zakresie infrastruktury drogowej i kolejowej) wymaga spełnienia warunków 

wstępnych. Warunki i kryteria ich spełnienia zostały określone w załączniku XI do tego 

rozporządzenia następująco (Tab. 1): 

Tab. 1 Kryteria spełnienia warunków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 1303/2013. 

Warunek Kryteria wypełnienia 

7.1. Transport: Istnienie kompleksowego 
planu/ planów lub kompleksowych ram w 
zakresie inwestycji transportowych 
zgodnie z instytucyjną strukturą państw 
członkowskich (z uwzględnieniem 
transportu publicznego na szczeblu 
regionalnym i lokalnym), które wspierają 
rozwój infrastruktury i poprawiają 
łączność z kompleksową i bazową siecią 
TEN- T. 

(1) Istnienie kompleksowego planu/ planów transportu lub ram 
w zakresie inwestycji transportowych spełniających wymogi 
prawne dotyczące strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko 

(2) Istnienie kompleksowego planu/ planów transportu lub ram 
w zakresie inwestycji transportowych określających   zgodnie z 
art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1315/2013, w tym priorytetów w zakresie inwestycji w: 

 bazową i kompleksową sieć TEN-T, w których 
przewiduje się inwestycje w ramach EFRR i Funduszu 
Spójności, oraz  

 wtórną łączność. 

(3) Istnienie kompleksowego planu/ planów transportu lub ram 
w zakresie inwestycji transportowych określających 
identyfikację odpowiedniej ilości realistycznych i 
zaawansowanych w przygotowaniu projektów, które mają być 
wspierane w ramach EFRR i Funduszu Spójności 

(4) Istnienie kompleksowego planu/ planów transportu lub ram 
w zakresie inwestycji transportowych określających działania 
mające na celu zapewnienie zdolności instytucji 
pośredniczących i beneficjentów do realizacji projektów 

Źródło: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013. 

 
Na poziomie RPO WSL 2014-2020 funkcję planu, o którym mówi rozporządzenie, pełni Strategia 

Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego uzupełniona o dokument wdrożeniowy 

w zakresie infrastruktury drogowej.  

Dokumenty te spełniają wymogi prawne dotyczące strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.  

W opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wskazano, że dla Strategii Rozwoju Systemu 

Transportu Województwa Śląskiego przeprowadzono strategiczną ocenę oddziaływania 

na środowisko w roku 2013, gdzie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach pismem 
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z 10 października 2013 r., znak: WOOŚ.410.350.2013.MG, zaopiniował pozytywnie projekt ww. 

Strategii. 

Plan rozbudowy dróg wojewódzkich w województwie śląskim stanowi zaś uszczegółowienie 

interwencji przewidzianej w Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego. 

Zauważono jednocześnie, że sam projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020 także został poddany strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko - 

opinia pozytywna Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 10 września 2014 r., 

znak: WOOŚ.410.446.2014.RK1. 

Należy podkreślić, że oddziaływanie na środowisko Planu stanowi element już ocenionego 

oddziaływania na środowisko.  

Podstawowy element Planu stanowią uzgodnione listy projektów, które składane będą w naborach 

w ramach Osi priorytetowej 7 Transport Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020 i poddane zostaną pełnej procedurze oceny oddziaływania 

na środowisko w trybie przywołanej ustawy. 

Przy projektowaniu i wykonaniu zamierzonych przedsięwzięć zostaną uwzględnione uwarunkowania 

przyrodnicze, a ich negatywne wpływy na przyrodę zostaną ograniczone, w tym poprzez środki 

ochrony zapobiegające, minimalizujące lub kompensujące zagrożenia.  

W związku z tym, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zdecydował o braku konieczności 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Planu rozbudowy dróg 

wojewódzkich w województwie śląskim. 

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zajął w tej sprawie identyczne stanowisko. 
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2. Diagnoza 

[Diagnoza wykonana została na podstawie zapisów Strategii Rozwoju Systemu Transportu 

Województwa śląskiego i Diagnozy Systemu Transportu Województwa Śląskiego1]. 

Usytuowanie województwa śląskiego w europejskim systemie transportu zdeterminowane jest 

położeniem w zasięgu mających już wymiar historyczny paneuropejskich korytarzy transportowych 

oraz w zasięgu sieci TEN-T. 

Paneuropejskie korytarze transportowe 

Są to ciągi infrastruktury transportowej międzynarodowego znaczenia, wzdłuż których przebiegają 

szlaki transportowe o odpowiednich parametrach technicznych z rozmieszczonymi na nich węzłami 

transportowymi. Ich utworzenie miało wymiar historyczny związany z procesem integracji 

kontynentu europejskiego w latach 90-tych XX wieku.  

Województwo śląskie jest położone w obszarze węzłowym dwóch głównych europejskich korytarzy, 

które biegną z Zachodu na Wschód i z Północy na Południe Europy. Są to: 

 Korytarz III – relacja: (Madryt – Paryż – Bruksela) Berlin – Wrocław – Katowice – Kraków – 

Kijów – (Azja), 

 Korytarz VI – relacja: (Helsinki) Sztokholm – Gdańsk – Katowice – Żylina – (Budapeszt – 

Ateny), z odgałęzieniem VIB dla relacji Częstochowa - Ostrawa (Wiedeń – Wenecja). 

Transeuropejska Sieć Transportowa (TEN-T) 

Jest to sieć transportu drogowego, kolejowego, powietrznego i wodnego, na realizacji której opiera 

się polityka transportowa UE. Sieć TEN-T jest rozwijana w podejściu dwupoziomowym2, obejmującym 

sieć kompleksową (comprehensive network), która ma powstać najpóźniej do dnia 31 grudnia 2050 r. 

i sieć bazową (core network), która ma powstać najpóźniej do dnia 31 grudnia 2030 r., jako priorytet 

w ramach sieci kompleksowej. 

Sieć kompleksowa stanowi podstawowy poziom TEN-T i składa się ze wszystkich istniejących 

i planowanych infrastruktur transportowych transeuropejskiej sieci transportowej, jak również 

środków wspierających efektywne wykorzystywanie tego rodzaju infrastruktury. Powinna zapewnić 

dostępność i spójność wszystkich regionów w Unii, w tym regionów peryferyjnych i najbardziej 

oddalonych (Ryc. 1).  

Sieć bazowa znajduje się nad siecią kompleksową i obejmuje te części sieci kompleksowej, które 

mają największe znaczenie strategiczne z punktu widzenia osiągnięcia celów rozwoju 

transeuropejskiej sieci transportowej. Powinna stanowić podstawę rozwoju zrównoważonej 

multimodalnej sieci transportowej i stymulować rozwój całej sieci kompleksowej. Powinna 

umożliwiać koncentrowanie działań unijnych na tych elementach transeuropejskiej sieci 

transportowej, które mają największą europejską wartość dodaną, w szczególności na odcinkach 

                                                           

1 http://rcas.slaskie.pl/pl/artykul/zeszyty_rcas/1354622651/0/296 
2 zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych 
wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylającym decyzję nr 661/2010/UE 
(Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. U. UE L 348, 20/12/2013 P. 0001 – 0128). 

http://rcas.slaskie.pl/pl/artykul/zeszyty_rcas/1354622651/0/296
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transgranicznych, brakujących ogniwach, połączeniach multimodalnych i najważniejszych wąskich 

gardłach. 

Ryc. 1. Sieci kompleksowa i bazowa: Drogi, porty, terminale kolejowo-drogowe i porty lotnicze. 

Źródło: Rozporządzenie PE i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych 

dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylające decyzję nr 661/2010/UE (Tekst mający 

znaczenie dla EOG) (Dz. U. UE L 348, 20/12/2013 P. 0001 – 0128). 
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Ciągi transportowe objęte umowami międzynarodowymi 

Przez województwo śląskie przebiegają drogowe, kolejowe oraz wodne ciągi transportowe 

o międzynarodowym znaczeniu, będące przedmiotem umów międzynarodowych. 

Według zapisów ratyfikowanej przez Polskę Umowy europejskiej o głównych drogach ruchu 

międzynarodowego (AGR)3, międzynarodowe znaczenie w regionie mają następujące ciągi drogowe: 

Drogi podstawowe: 

 E 40 – Calais – Ostend – Gent – Bruxelles – Liege – Köln – Dresden – Görlitz – Wrocław – 

Gliwice – Kraków – Przemyśl – Lvov – Kiev – Kharkov – Rostov na Donu (w województwie 

śląskim: A4), 

 E 75 – Gdańsk – Toruń – Łódź – Piotrków Trybunalski – Katowice – Český Těšin – Žilina – 

Pieštany – Bratislava – Wiener Neustadt (w województwie śląskim: A1, DK1, S1). 

Drogi: odgałęzienia, odnogi i łącznikowe: 

 E 462 – Brno – Olomouc – Český Těšin – Katowice – Kraków (w woj. śląskim: S1, DK1, A4). 

Infrastruktura drogowa 

W 2011 roku ok. 6% dróg publicznych w Polsce znajdowało się na terenie województwa śląskiego, z 

czego ponad 80% to drogi utwardzone. Długość dróg utwardzonych w ciągu ostatnich dziesięciu lat 

wzrosła o ponad 12%. Główne elementy infrastruktury drogowej w regionie przedstawione zostały na 

poniższej mapie (Ryc. 2). 

W województwie śląskim w 2011 roku dominowały drogi gminne stanowiące ok. 60% ogółu dróg 

publicznych oraz drogi powiatowe stanowiące ok. 27% ogółu dróg. Na przestrzeni lat udział dróg 

gminnych w ogólnej długości dróg publicznych rośnie, natomiast udział dróg powiatowych, 

wojewódzkich i krajowych maleje. 

W tym samym okresie pod względem gęstości dróg powiatowych dominował subregion centralny z 

gęstością ok. 55 km/100km², natomiast najmniejszą charakteryzował się subregion północny 

(niecałe 40 km/100km²). Pod względem gęstości dróg gminnych dominował subregion południowy 

(ponad 140 km/100 km²), a najmniejszą charakteryzował się subregion północny (prawie 65 km/100 

km²).  

Województwo śląskie należy do regionów o jednym z najwyższych wskaźników gęstości dróg 

wojewódzkich na 100 km2 (Ryc. 3). Wyższą gęstością charakteryzuje się wyłącznie województwo 

dolnośląskie. 

Łączna długość dróg krajowych w regionie w 2011 roku stanowiła ponad 6% tego typu dróg w Polsce. 

GDDKiA zidentyfikowała ok. 166 km dróg krajowych, których stan techniczny wymaga szybkiej 

interwencji w zakresie prac remontowych lub przebudowy. Stan nawierzchni na drogach krajowych i 

autostradach w województwie przedstawia się następująco: 

 odcinki dróg w stanie dobrym   52,6%, 

 odcinki dróg w stanie niezadowalającym 34,3%, 

                                                           

3 AGR – umowa sporządzona w Genewie w dniu 15 listopada 1975 r. Według tej umowy Strony przyjmują 
projekt sieci drogowej, zwanej siecią międzynarodową dróg „E”, jako uzgodniony plan budowy i rozbudowy 
dróg o znaczeniu międzynarodowym, który zamierzają realizować w ramach swoich programów krajowych. 
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 odcinki dróg w stanie złym   13,1%. 

Przez województwo przebiegają: autostrady A1 (Gdańsk – Gorzyczki) i A4 (Jędrzychowice – Korczowa) 

oraz drogi ekspresowe S1 (Pyrzowice – Cieszyn) i S69 (Bielsko-Biała – Myto – Skalité)4.  

 

Ryc. 2 Główne elementy infrastruktury drogowej. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bazy Danych Topograficznych. 

                                                           

4 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci 
autostrad i dróg ekspresowych w załączniku Wykaz Autostrad i Dróg Ekspresowych nie wymienia drogi 
ekspresowej S86. 
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Ryc. 3 Drogi wojewódzkie na tle dróg krajowych i DTŚ.  

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bazy Danych Topograficznych (TBD). 

Powiązania funkcjonalne5 

Rozkład przestrzenny dojazdów do pracy wskazuje, że ich największe zgrupowanie występuje 

w centralnej części województwa (Ryc. 4). Dojazdy wewnątrz tego obszaru najczęściej mają silny 

                                                           

5 Powiązania funkcjonalne przedstawione zostały na podstawie analizy minimalnych dojazdów do pracy oraz 
dojazdów do szkół ponadgimnazjalnych, pochodzącej z badania pn. Analiza powiązań funkcjonalnych 
na obszarze województwa śląskiego (Analizy RCAS 1/2012). Analiza dotyczy danych za rok 2010. 
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charakter w obydwu kierunkach. Na plan pierwszy wysuwają się jednak Katowice, które są silnym 

generatorem ruchu dla dojazdów z obszaru całego województwa. 

Suma wszystkich osób przyjeżdzających do pracy wskazuje, że zdecydowanie najwięcej osób 

przyjeżdża do pracy do Katowic (96,4 tys.). Na następnych pozycjach znajdują się: Bielsko-Biała, 

Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Częstochowa i Sosnowiec. 

Ryc. 4 Dojazdy do pracy w województwie śląskim w roku 2010 (powiązania powyżej 250 osób). 

 

Źródło: Analiza powiązań funkcjonalnych na obszarze województwa śląskiego. 

Największe potoki przepływu osób wyjeżdżających do pracy do innej gminy występują w relacji 

z Sosnowca do Katowic (8,6 tys.). Na następnych pozycjach znajdują się relacje: z Chorzowa 

do Katowic (5,7 tys.), z Tychów do Katowic (5,6 tys.), z Zabrza do Gliwic (5,2 tys.), z Siemianowic-
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Śląskich do Katowic (4,9 tys.), z Mysłowic do Katowic (4,5 tys.), z Sosnowca do Dąbrowy Górniczej 

(4,3 tys.) oraz z Bytomia do Katowic (3,8 tys.). 

Centralna cześć województwa posiada bardzo silne powiązania z subregionem zachodnim, 

a szczególnie z Aglomeracją Rybnicką. Stosunkowo słabe natomiast są powiązania wewnątrz 

subregionu zachodniego - pomiędzy Aglomeracją Rybnicką, a zachodnią częścią tego subregionu, czyli 

powiatem raciborskim. Dla tego obszaru zdecydowanie najważniejszym ośrodkiem jest nie miasto 

centralne subregionu, ale Racibórz. 

Subregion północny ma zdecydowanie monocentryczny charakter, z głównym ośrodkiem 

Częstochową, dominującym zdecydowanie w strukturze powiązań. Oprócz niego można wyróżnić 

jedynie dwa inne ważne ośrodki. Są nimi: Kłobuck, generujący duże przyjazdy z zachodniej części 

subregionu i Myszków, generujący przyjazdy z południowego krańca subregionu.  

Ryc. 5 Dojazdy uczniów do szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego w roku szkolnym 2011/2012 
(powiązania powyżej 50 uczniów). 

 
Źródło: Analiza powiązań funkcjonalnych na obszarze województwa śląskiego. 

Subregion południowy charakteryzuje się istnieniem trzech głównych ośrodków w zakresie dojazdów 

do pracy, do których należą: Bielsko-Biała, Żywiec i Cieszyn, z których ośrodkiem zdecydowanie 
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największym jest Bielsko-Biała. Silne są powiązania pomiędzy głównymi ośrodkami tego subregionu 

oraz powiązania z innymi subregionami.  

Analiza powiązań przygranicznych wskazuje, że województwo śląskie najsilniejsze powiązania 

ościenne posiada z województwem małopolskim. 

Do gminy położonej poza gminą zamieszkania dojeżdża ponad 22% spośród prawie 245 tys. uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych w województwie śląskim. Daje to ponad 54 tys. osób codziennie 

przemieszczających się poza granice swojej gminy.  

Największa liczba uczniów wyjeżdżających do szkoły do innej gminy pokonuje dziennie trasę 

z Sosnowca do Dąbrowy Górniczej (651). Ponadto duże wartości osiągają również relacje: Gorzyce – 

Wodzisław Śląski, Świętochłowice – Chorzów, Jasienica – Bielsko-Biała, Mysłowice – Katowice, 

Mykanów – Częstochowa, Czerwionka-Leszczyny – Rybnik, Bytom – Tarnowskie Góry (Ryc. 5). 

Najwięcej uczniów przyjeżdża do szkół ponadgimnazjalnych zlokalizowanych w Częstochowie (ponad 

6 tys.), a następnie do placówek w: Bielsku-Białej, Tarnowskich Górach, Żywcu i Wodzisławiu Śląskim. 

 

3.  Układ celów, kierunki działań i przedsięwzięć wynikających z SRT 

W wymiarze terytorialnym w ramach Strategii Rozwoju Systemu Transportu cele można podzielić na trzy grupy. 

I. Cele odnoszące się do województwa, jako regionu będącego częścią krajowych 

i międzynarodowych powiązań transportowych – ich wymiar terytorialny obejmuje 

w przypadku celu 1: połączenia w sieci TEN-T, połączenia ośrodków województwa z ważnymi 

ośrodkami krajowymi i międzynarodowymi, połączenia pomiędzy ośrodkami regionalnymi 

województwa: Katowicami, Częstochową, Bielskiem-Białą i Rybnikiem, połączenia pomiędzy 

ośrodkami regionalnymi województwa, a lokalnymi ośrodkami rozwoju, połączenia 

pomiędzy lokalnymi ośrodkami rozwoju, a ośrodkami peryferyjnymi, natomiast w przypadku 

celu 2: obrzeża miast, okolice dworców kolejowych i pętli tramwajowych oraz węzły 

transportowe.  

II. Cele odnoszące się do aglomeracji i związanego z nimi transportu miejskiego – ich wymiar 

terytorialny obejmuje Metropolię Górnośląską oraz Aglomeracje: Częstochowską, Rybnicką 

i Bielską. 

III. Cele horyzontalne, które dotyczą zarówno całego regionu jak i obszarów aglomeracyjnych – ich 

wymiar terytorialny obejmuje całe województwo śląskie. 
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Tab 3. Układ celów i kierunków. 
R

EG
IO

N
 

CEL 1: OTWARTA I SPÓJNA SIEĆ OŚRODKÓW RÓŻNEJ RANGI 

A. Adaptacja budynków dworcowych i przyległych terenów wybranych stacji kolejowych na 
lokalne centra usługowo-komunikacyjne oraz zabezpieczenie terenów pokolejowych, 

B. Rozwój i promocja lotniska regionalnego i lotnisk lokalnych oraz realizowanych przez nie 
lotów, 

C. Przebudowa i remont infrastruktury transportu wodnego z uwzględnieniem potrzeb ochrony 
rzek i ich dolin, 

D. Rozwój suprastruktury, w tym zakup i modernizacja taboru,  

E. Długofalowe planowanie i koordynacja strategicznych projektów transportowych,  

F. Wprowadzenie minimalnych standardów obsługi obszarów wiejskich, 

G. Budowa i remont infrastruktury sieci transportowych, w tym wsparcie rozwoju kluczowej 
infrastruktury transportowej sieci TEN-T, 

H. Wprowadzenie technologii multimodalnych do krajowych i międzynarodowych korytarzy 
transportowych. 

CEL 2: KOMPLEMENTARNOŚĆ SYSTEMU TRANSPORTOWEGO 
A. Tworzenie i rozwój multimodalnych węzłów przeładunkowych, 
B. Tworzenie i rozwój węzłów (centrów) przesiadkowych, 
C. Poprawa integracji i spójności przestrzennej różnych podsystemów 
transportowych, w tym na granicach województwa, 
D. Wprowadzenie systemu umożliwiającego korzystanie z wszystkich środków 
transportu publicznego za pomocą jednego biletu, 
E. Współpraca w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć transportowych, w 
tym kooperacja organizatorów, przewoźników i spedytorów, 
F. Powiązanie i koordynacja planowania przestrzennego i planowania transportu, 
w szczególności w obszarach zagrożonych suburbanizacją, 
G.   Wsparcie tworzenia lokalnych systemów organizacji transportu publicznego. 
 

 

 
 

CEL 4: WZROST BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMU TRANSPORTOWEGO 
A. Projektowanie, budowa i przebudowa infrastruktury zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, 
B. Podnoszenie świadomości podróżnych i uczestników ruchu o zagrażającym niebezpieczeństwie, 
C. Wdrożenie i przestrzeganie procedur bezpieczeństwa przewozu, 
D. Eliminowanie z użytkowania niesprawnych pojazdów, 
E. Poprawa oznakowania ciągów transportowych,  w tym wykorzystanie sygnalizacji świetlnych, 
F. Rozwój monitoringu dworców, przystanków i środków transportu publicznego, 
G. Promocja „zasobooszczędnych”/ekologicznych gałęzi i środków transportu, 
H. Wsparcie rozwoju systemu ratownictwa medycznego i poprawa dostępności lotniczego 

transportu medycznego, w tym rozwój sieci szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz sieci 
lądowisk sanitarnych. 

CEL 5: WYSOKA INNOWACYJNOŚĆ TRANSPORTU 
A. Rozwój sfery B+R na rzecz działań innowacyjnych w transporcie, 
B. Współpraca podmiotów systemu transportowego ze sferą B+R, 
C. Prowadzenie systematycznych badań ruchu oraz potrzeb i zachowań komunikacyjnych 

w oparciu o nowoczesne technologie, 
D. Rozwój i wdrażanie zintegrowanych, innowacyjnych, zasobooszczędnych i przyjaznych 

środowisku technologii, w tym technologii ITS/telematyki,  
E. Stworzenie systemu informacyjno-zarządczego wykorzystującego nowoczesne 

technologie i w oparciu o nie, integrującego istniejące podsystemy transportowe. 
 

A
G

LO
M

ER
A

C
JE / TR

A
N

SP
O

R
T M

IEJSK
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 CEL 3: EFEKTYWNA MOBILNOŚĆ 

A. Powstanie centrów zarządzania ruchem,  

B. Tworzenie centrów przesiadkowych, 

C. Ograniczenie ruchu samochodowego w centrach miast (strefy uspokojonego ruchu) i wypracowanie efektywnej polityki parkingowej, 

D. Weryfikacja i dopasowanie linii komunikacyjnych do popytu,  

E. Dostosowanie infrastruktury i taboru do osób o ograniczonej mobilności,  

F. Promocja i preferencja transportu publicznego i realizacja polityki umożliwiającej wzrost jego konkurencyjności, w tym uprzywilejowanie transportu publicznego w ramach ciągów komunikacyjnych, 

G. Rozwój bezpiecznego transportu rowerowego i jego integracja z innymi gałęziami transportu, 

H. Spójny system oznakowania infrastruktury rowerowej, 

I. Wypracowanie zasad finansowania transportu publicznego, 

J. Remont i zakup taboru komunikacji publicznej z uwzględnieniem niskoemisyjności i energooszczędności pojazdów oraz komfortu podróży, 

K. Koordynacja działań organizatorów transportu, w tym rozwój zintegrowanych systemów taryfowych i informacyjnych oraz koordynacja rozkładów jazdy, 

L. Rozwój uzupełniającej infrastruktury transportu. 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Część z nich odnosi się do działań związanych z drogami wojewódzkimi. Należą do nich: 

 Cel 1 kierunek E Długofalowe planowanie i koordynacja strategicznych projektów 

transportowych 

 Cel 1 kierunek G Budowa i remont infrastruktury sieci transportowych, w tym wsparcie 

rozwoju kluczowej infrastruktury transportowej sieci TEN-T 

 Cel 4 kierunek A Projektowanie, budowa i przebudowa infrastruktury zgodnie z zasadami 

bezpieczeństwa 

Zagadnieniu dróg wojewódzkich poświęcone zostało także przedsięwzięcie tj. Przebudowa i remont 

dróg wojewódzkich i krajowych. Jest to jedno z zapisanych w Strategii Rozwoju Systemu Transportu 

Województwa Śląskiego dużych przedsięwzięć infrastrukturalnych i organizacyjnych, które mogą 

przyczynić się do osiągania strategicznych celów rozwoju systemu transportu w województwie. Mają 

one istotne znaczenie dla kształtowania procesów rozwoju regionu, a ich realizacja powinna opierać 

się m.in. na współpracy wewnątrz i międzyregionalnej. Jednocześnie nie wykluczają i nie ograniczają 

one podejmowania oraz wspierania innych przedsięwzięć, zadań czy projektów prorozwojowych, 

służących realizacji celów Strategii. 

4. Identyfikacja projektów 

W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, określono, 

że celem interwencji w zakresie transportu drogowego jest lepsza dostępność głównych szlaków 

drogowych województwa. Cel ten jest związany z poprawą bezpieczeństwa transportu drogowego 

i skróceniem czasu przejazdu pomiędzy najważniejszymi ośrodkami w województwie. Wsparcie z RPO 

WSL 2014-2020 skoncentrowane jest wyłącznie na drogach wojewódzkich. Nie będą wspierane drogi 

lokalne (powiatowe i gminne). Drogi krajowe zaś są przedmiotem interwencji programów 

zarządzanych na szczeblu krajowym (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-

2020, Instrument „Łącząc Europę”). 

W ramach interwencji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-

2020 zaproponowano wsparcie projektów dotyczących budowy nowych dróg wojewódzkich oraz 

przebudowy dróg istniejących. Z uwagi na przyjęte w Programie wskaźniki, priorytetowo traktowane 

są projekty polegające na budowie nowych dróg. 

Wsparciem powinny zostać objęte zarówno drogi będące w zarządzie Województwa Śląskiego, jak 

również najistotniejsze drogi zgłoszone przez miasta na prawach powiatu. 

Przeprowadzono analizę stanu technicznego dróg wojewódzkich pod kątem listy rankingowej 

projektów budowy lub przebudowy dróg wojewódzkich przewidywanych do realizacji w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

Głównym celem opracowania jest weryfikacja wybranych projektów budowy lub przebudowy dróg 

wojewódzkich, przewidzianych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego 

na lata 2014-2020, pod kątem oceny ich stanu technicznego i obciążenia ruchem.  

W badaniu wykorzystano dane Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach  dotyczące oceny stanu 

technicznego dróg wojewódzkich 2011. Wyodrębniono w nich odcinki dróg, których stan określono 

jako: 

- dobry,  
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- wymagany,  

- zły,  

- krytyczny.  

Drugim źródłem danych były wyniki pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich 2010  

(SDR - średni dobowy ruch pojazdów samochodowych). Na ich podstawie dokonano dalszych 

obliczeń obciążenia ruchem dróg objętych projektami. Uwzględniając średni dobowy ruch 

w województwie oraz średnią dla kraju, obciążenie ruchem określono jako: 

- bardzo wysokie, gdy dla danego odcinka było ono wyższe niż średnio w województwie,  

a wynika to z faktu, iż średnia wojewódzka wynosi 4899 pojazdów/dobę i znacznie przewyższa 

średnią krajową wynoszącą 3398 pojazdów/dobę, 

- wysokie, dla dróg o średnim dobowym ruchu wyższym od średniej dla dróg wojewódzkich  

w kraju, ale mniejszym niż średnio w województwie, 

- średnie, gdy było niższe od średniej krajowej, a wyższe od wartości, będącej różnicą średniej 

krajowej i wartości równej rozpiętości między średnią dla kraju oraz dla województwa śląskiego.  

Z przeprowadzonej analizy wynika, że ogólna ocena stanu technicznego dróg wojewódzkich jest 

bardzo negatywna, ponieważ aż 49% ich długości jest w stanie krytycznym, a kolejne 23% w stanie 

złym (ryc. 6). Zaledwie 8% stanowiły drogi w stanie wymaganym, a 17% dróg jest w stanie dobrym. 

Dla 3% odcinków nie określono stanu technicznego drogi.  

W dalszym postępowaniu, dokonano lokalizacji projektów budowy lub przebudowy dróg 

wojewódzkich (ryc. 7). Dla każdego z nich przeliczono długość odcinków dróg w określonym stanie 

oraz obciążenie ruchem (tab. 4). Po uwzględnieniu oceny stanu technicznego dróg, wyodrębniono 

gminy, w których projekty obejmą odcinki dróg w stanie krytycznym. 

Wśród odcinków dróg ujętych w projektach, prawie 70% ich długości to drogi w stanie złym lub 

krytycznym. Jednocześnie są to drogi przeważnie o bardzo wysokim obciążeniu ruchem. 

Spośród analizowanych projektów, osobno wyłączono krótsze odcinki dróg, o długości do 5 km. Stan 

techniczny większości tych odcinków nie jest zły czy krytyczny, jednak projekty obejmują drogi 

o bardzo wysokim obciążeniu ruchem, w związku z czym są niezbędne dla uzupełnienia sieci 

drogowej. 

Podsumowując, planowane projekty obejmują odcinki dróg, które wymagają niezbędnej interwencji. 

Z powyższej analizy zupełnie wyłączono niektóre projekty z uwagi na brak danych. Wśród nich 

znalazły się nowe odcinki dróg oraz drogi w miastach na prawach powiatu.  

Trzeba jednak podkreślić, że inwestycje te, stanowią łączniki z systemem transportowym regionu 

i terenami inwestycyjnymi o znaczeniu gospodarczym (połączenie z Euroterminalem oraz połączenie 

planowanej Bazy Cargo na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach), 

bądź są kluczowymi ogniwami dla zachowania spójności systemu drogowego województwa. Mają 

również istotne znaczenie dla poprawy dostępności głównych szlaków drogowych województwa. 
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Ryc. 8. Projekty RPO WSL 2014-2020 w układzie sieci dróg TEN-T 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Ryc. 9. Projekty RPO WSL 2014-2020 w układzie najważniejszych projektów zrealizowanych oraz planowanych do realizacji  

 

Źródło: opracowanie własne 
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Kwestia zapewnienia połączeń drugiego rzędu (wtórnej łączności) była trzecią, obok stanu dróg i ich 

obciążenia ruchem, braną pod uwagę przy tworzeniu listy projektów. Inwestycje koncentrują się 

na zapewnieniu poprawy dostępności do głównych szlaków drogowych regionu. Mają zapewnić 

lepszą komunikację zwłaszcza pomiędzy miastami i aglomeracjami regionu a drogami znajdującymi 

się w sieci TEN-T. Najważniejszymi przykładami są tutaj projekty dotyczące dróg nr 933, 935, 929, 

925, 921, 789, 408, 913, Trasa N-S czy DTŚ. Nie zawsze chodzi o budowę bezpośredniego połączenia 

z tego typu drogą. Niektóre projekty odpowiadają na potrzebę likwidacji „wąskich gardeł” i stanowią 

uzupełnienie wcześniej realizowanych inwestycji. Przykładem takich projektów są inwestycje 

dotyczące dróg nr 928, 934, 791, 793 oraz Trasa BCT N-S. 

Zasadniczo połączenia pomiędzy województwem a regionami sąsiednimi realizowane są poprzez 

drogi krajowe. Jednakże w niektórych przypadkach drogi wojewódzkie zapewniają istotne 

uzupełnienie pojawiających się w tym systemie braków. Przykładem projektów, które wskazano 

na liście projektów z uwagi na konieczność poprawy połączeń międzyregionalnych są inwestycje 

na drogach wojewódzkich nr 934, 948, 941, 408, 494, 492, 491 oraz 786. 

Sporą grupę projektów stanowią również obwodnice miast zapewniające ograniczenie ruchu 

w centrach tych miast i zmniejszenie presji na środowisko naturalne. Projektami takimi są 

obwodnice: Myszkowa, Woźnik, Buczkowic, Pawłowic i Sośnicowic. Podobne funkcje będą pełnić 

także inwestycje realizowane w subregionie zachodnim (Regionalna Droga Racibórz – Pszczyna oraz 

Droga Główna Południowa) Drogowa Trasa Średnicowa Wschód, droga 942 w Bielsku-Białej, Trasa N-

S czy CBT N-S w Bytomiu. 

Interwencja w ramach RPO WSL 2014-2020 jest przede wszystkim skierowana na zapewnienie lub 

poprawę polaczenia z drogami powstałymi w ostatnich latach. Przede wszystkim chodzi tutaj 

o Autostradę A1, Drogową Trasę Średnicową oraz drogę ekspresową S69.  

Należy również zauważyć, że planowane inwestycje wychodzą naprzeciw projektom planowanym 

do realizacji w najbliższych latach: kontynuacji autostrady A1, S1 oraz obwodnicy Poręby i Zawiercia 

w ciągu DK 78. Uwzględniają zatem potrzebę dostosowania sieci dróg wojewódzkich do warunków, 

jakie pojawia się po zrealizowaniu ww. istotnych projektów transportowych. 

Przyjęto, że lista projektów planowanych do realizacji w ramach RPO WSL 2014-2020 będzie szersza 

niż możliwości finansowe Programu. W wyniku tego zapewniono pewien poziom konkurencji 

pomiędzy projektami. 

Dla projektów określono harmonogramy realizacji, wartości wskaźników i wartości maksymalnego 

dofinansowania z Programu. Projekty z listy zostały poddane ocenie na podstawie kryteriów 

przygotowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. 

Nazwa kryterium Maksymalna liczba punktów do uzyskania 

Kryterium rejestrowanego natężenia ruchu 35 

Kryterium funkcji drogi 30 

Kryterium kontynuacji ciągu 25 

Kryterium gotowości projektu do realizacji  10 

SUMA 100 
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Kryterium I 

Kryterium  
rejestrowanego 
natężenia ruchu 

Przedziały natężenia Punkty 
Maksymalna liczba 

punktów 

 Poniżej  0,5 7 

35 

  <0,5;0,9> 14 

  (0,9;1,1) 21 

  <1,1; 2> 28 

 Powyżej 2 35 

 

Punkty w ramach tego kryterium przyznawane będą poszczególnym zadaniom w oparciu o ostatnio 

wykonany GPR 2010 na drogach wojewódzkich zgodnie ze skalą przedstawioną powyżej. Liczba 

punktów przyznanych danemu projektowi wynikać będzie z odniesienia pomiaru natężenia ruchu 

na wskazanym odcinku drogi do średniego dobowego natężenia ruchu na drogach wojewódzkich 

w danym województwie (W przypadku budowy drogi, należy ująć dane dla odcinka zastępowanego). 

Do obliczenia wartości wskaźnika dla projektu stosowane będą dane opublikowane przez GDDKiA. 

 

Kryterium II 

Kryterium funkcji drogi 

Podkryteria Punkty 
Maksymalna liczba 

punktów 

Połączenie miasta wojewódzkiego, 
regionalnego lub subregionalnego z drogą 
znajdującą się w sieci TEN-T (bazowej lub 
kompleksowej) 

12,8 

 

30 

Usprawnienie połączenia między co najmniej 
dwoma miastami regionalnymi (ew. 
pomiędzy miastem regionalnym a 
wojewódzkim) 

8,6 

Usprawnienie połączenia między co najmniej 
dwoma miastami subregionalnymi (ew. 
pomiędzy miastem subregionalnym a 
regionalnym) 

4,3 

Usprawnienie połączenia z ośrodkami życia 
społeczno-gospodarczego (w tym ośrodkami 
aktywności gospodarczej, rozwijającymi się 
obszarami inwestycyjnymi, centrami 
logistycznymi, lotniskami) 

4,3 

 

Kryterium funkcji drogi zdecydowano się podzielić na cztery podkryteria, w ramach których 

przyznano punktację za połączenie ośrodków miejskich stanowiących drugorzędne lub trzeciorzędne 

węzły z siecią TEN-T. Ponadto premiowane będzie usprawnienie połączenia6 miast regionalnych 

z miastami wojewódzkimi, połączeń międzyregionalnych, jak również usprawnienie połączeń 

z ośrodkami życia społeczno-gospodarczego (w tym ośrodkami aktywności gospodarczej, 

rozwijającymi się obszarami inwestycyjnymi, centrami logistycznymi, lotniskami). Kryterium nie 
                                                           

6 Miarą usprawnienia połączenia może być: zwiększenie przepustowości drogi, obniżenie czasu przejazdu 
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uwzględnia połączeń między miastami wojewódzkimi, ponieważ miasta wojewódzkie połączone 

są siecią dróg krajowych. Miastem regionalnym jest miejscowość licząca od 100 do 300 tys. 

mieszkańców, natomiast miastem subregionalnym jest miejscowość licząca od 50 do 100 tys. 

mieszkańców – definicje zgodne z Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. 

 

Kryterium III 

Kryterium kontynuacji 

Podkryteria Punkty 
Maksymalna liczba 

punktów 

Przedłużenie ciągu dróg wojewódzkich już 
zrealizowanego lub znajdującego się w 
trakcie realizacji  

12,5 

25 
Kontynuacja ciągu poprzez budowę dojazdów 
do dróg krajowych (zrealizowanych, 
znajdujących się w trakcie realizacji lub 
planowanych do realizacji w okresie 2014 – 
2020 wg Dokumentu Implementacyjnego do 
SRT) 

12,5 

 

Kryterium kontynuacji podzielono na dwa podkryteria – przedłużenie ciągu dróg wojewódzkich już 

zrealizowanego lub znajdującego się w trakcie realizacji oraz kontynuacja ciągu poprzez budowę 

dojazdów do dróg krajowych (zrealizowanych, znajdujących się w realizacji lub planowanych 

do realizacji w okresie 2014 – 2020 wg DI). Celem podkryterium „przedłużenie ciągu już 

zrealizowanego lub znajdującego się w trakcie realizacji” jest premiowanie tworzenia spójnej sieci 

drogowej i dążenie do zniwelowania efektu fragmentaryzmu obecnej sieci. Z kolei, w ramach 

drugiego podkryterium, punkty przyznawane będą poszczególnym odcinkom, które zapewniają 

zwiększenie dostępności do sieci transportowej. 

 

Kryterium IV 

Kryterium gotowości 
projektu do realizacji 

Podkryteria Punkty 
Maksymalna liczba 

punktów 

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
uzyskana lub w trakcie pozyskiwania 

3 

10 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 
realizacji inwestycji uzyskana lub w trakcie 
pozyskiwania   

1,5 

Studium wykonalności gotowe, w 
przygotowaniu lub w trakcie aktualizacji  

1,5 

Projekt budowlany gotowy, w przygotowaniu 
lub w trakcie aktualizacji  

3 

Planuje się rozpoczęcie robót budowlanych 
do końca 2016 r. 

1 
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Kryterium to ma  na celu wyselekcjonowanie zadań, które są najlepiej przygotowane, aby przejść 

w fazę realizacji. W związku z tym punkty przyznawane są za wykonanie kolejnych kroków w procesie 

przygotowania zadania. 

Podkryterium decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji jest spełnione, jeśli uzyskano decyzję lub 

złożono wniosek o jej wydanie dla co najmniej 80% długości odcinka, albo inwestycja nie wymaga 

uzyskiwania decyzji. 

Podkryterium decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji jest spełnione, jeśli 

uzyskana decyzja zachowuje ważność do momentu uzyskania pozwolenia na budowę. Podkryterium 

uznaje się również za spełnione, jeśli został złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. 

Podkryterium studium wykonalności oraz podkryterium projektu budowlanego uznaje się 

za spełnione, jeśli zawarto umowę z wykonawcą (na przygotowanie bądź aktualizację dokumentacji). 

Ponadto podkryterium projektu budowlanego uznaje się za spełnione, jeśli projekt nie wymaga 

opracowania kompleksowego projektu budowlanego obejmującego wszystkie branże na całym 

odcinku.  

Ostatnie podkryterium uznaje się za spełnione, jeśli beneficjent planuje rozpoczęcie prac 

budowlanych najpóźniej do końca 2016 r. i stan przygotowania projektu umożliwia dotrzymanie tego 

terminu.  

 

Ocena projektów przeprowadzona została przez niezależnych ekspertów w oparciu o materiały 
przekazane przez beneficjentów (fiszki projektowe, posiadana dokumentacja techniczna, mapy 
i szkice, decyzje administracyjne i pozwolenia, dokumenty budżetowe itp.). 
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5. Działania mające na celu zapewnienie zdolności instytucji pośredniczących i beneficjentów 
do realizacji projektów  

Sprawna realizacja Planu wymaga odpowiedniej zdolności instytucjonalnej, zarówno po stronie 

instytucji, która będzie udzielać wsparcia, jak również beneficjentów odpowiedzialnych za realizację 

przedsięwzięć. 

Należy podkreślić, że zagadnienie zdolności instytucjonalnej Instytucji Zarządzającej RPO WSL 2014-

2020 jest opisane w samym Programie. Należy przyjąć, że nie ma konieczności zapewnienia żadnych 

innych działań. We wdrażaniu działań dotyczących infrastruktury drogowej nie będzie zaangażowana 

żadna instytucja pośrednicząca.  

Projekty z zakresu infrastruktury drogowej będą wspierane w ramach Działania 6.1 Drogi 

wojewódzkie Programu operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-

2020). W działaniu tym przewidziano tryb konkursowy wyboru projektów. Jednocześnie ograniczono 

zakres projektów możliwych do wnioskowania do listy projektów zawartej w niniejszym Planie. 

Zastosowanie takiego trybu wyboru projektów ma za zadanie skoncentrować interwencje 

na najistotniejszych inwestycjach w regionie, a jednocześnie promować sprawne przygotowanie 

projektów do realizacji.  

Ocena projektów jest dokonywana w oparciu o kryteria wyboru projektów, przygotowywane przez IZ 

RPO WSL oraz zatwierdzane przez Komitet Monitorujący. Kryteria oraz procedury wyboru projektów 

stosowane w systemie realizacji RPO WM mają na celu zapewnienie, aby wybrane do dofinansowania 

projekty przyczyniły się do osiągnięcia celów szczegółowych i planowanych rezultatów w ramach 

poszczególnych osi priorytetowych programu. Proces wyboru projektów jest prowadzony 

z uwzględnieniem zasad: przejrzystości, rzetelności, bezstronności, równego dostępu do informacji 

o warunkach i sposobie wyboru projektów do dofinansowania oraz równego traktowania 

wnioskodawców. 

Beneficjentami projektów identyfikowanych w Planie są: Województwo Śląskie oraz miasta 

na prawach powiatów. 

Województwo Śląskie, jak również miasta: Bielsko-Biała, Rybnik, Częstochowa, Katowice, Mysłowice, 

Jaworzno, Sosnowiec, Bytom i Ruda Śląska były beneficjentami programów unijnych w perspektywie 

finansowej UE 2007-13 i realizowały projekty z zakresu rozbudowy infrastruktury drogowej. 

Dla dróg będących w zarządzie Województwa Śląskiego jednostką odpowiedzialną za przygotowanie 

i realizacje inwestycji jest Zarząd Dróg Wojewódzkich. Posiada zasoby kadrowe i organizacyjne 

umożliwiające sprawny przebieg wszystkich faz projektu. Dla sprawnego przygotowania oraz 

przeprowadzenia procesu inwestycyjnego za strony ZDW w Katowicach zostali wyznaczeni 

Kierownicy Projektu dla poszczególnych inwestycji. Do prowadzenia zadań związanych z pełnieniem 

nadzoru inwestorskiego i zarzadzania budową zostanie wybrany Wykonawca pełniący obowiązki 

Konsultanta, który zapewni zespół inspektorów obejmujący inżynierów branżowych uprawnionych 

do prowadzenia nadzoru zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. ZDW jest również jednostką 

odpowiedzialną za utrzymanie efektów inwestycji. 
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Warto podkreślić, że w strukturze Wydziału Rozwoju Regionalnego powołano jednostkę 

ds. projektów własnych, której zadaniem będzie wsparcie m.in. ZDW i wydziałów merytorycznych 

w przygotowaniu projektów Województwa Śląskiego.   

Podobnie, miasta – beneficjenci projektów drogowych posiadają w strukturach swych urzędów 

jednostki wyspecjalizowane w pozyskiwaniu funduszy ze źródeł zewnętrznych,  realizacji projektów 

i utrzymania dróg. 

Zamówienia publiczne 

Wybór wykonawców poszczególnych zadań składających się na całość projektu począwszy od etapu 

przygotowania (dokumentacja techniczna, niezbędne analizy) poprzez jego realizację (roboty 

budowlane) odbywa się na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Trybem 

wyboru wykonawców obieranym przez Inwestora jest przetarg nieograniczony, będący jednym 

z podstawowych trybów konkurencyjnych określonych w polskim prawie zamówień publicznych.  

Mnogość oraz różnorodność postępowań w zakresie zlecenia robót budowlanych i usług 

spowodował, że wypracowane zostały przez zamawiających optymalne schematy działania oraz 

uniwersalne zapisy w dokumentacjach przetargowych, umożliwiające przeprowadzenie sprawnych 

procedur przetargowych.  

Stosowane prawo zamówień publicznych dopuszcza narzędzia umożliwiające wykonawcom, m.in. 

wyjaśnianie wątpliwości związanych z zamówieniem oraz wnoszenie protestów. Rzetelne 

przygotowanie zamówień publicznych, w tym wprowadzanie wymagań dotyczących sytuacji 

ekonomicznej i finansowej wykonawców, a także wymogu doświadczenia wpłynęło na jakość 

składnych ofert i gwarantowało wybór wykonawców, którzy byli w stanie zrealizować zadanie 

zgodnie ze sztuką budowlaną oraz z warunkami finansowania ustalonymi w umowach. Tego rodzaju 

mechanizm przyczynił się do wyeliminowania z przetargów firm, które nie posiadają i nie dysponują 

środkami finansowymi umożliwiającymi realizację projektu.  

Każde kolejne przetargi są przygotowywane z uwzględnianiem zaleceń nakładanych przez liczne 

kontrole celem uniknięcia błędów i ewentualnych korekt. Nawet jeśli początkowo pojawiały się błędy 

w postępowaniach skutkujące drobnymi korektami finansowymi (dotyczące nieprecyzyjnych, bądź 

niedozwolonych zapisów w opisie przedmiotu zamówienia na inżyniera kontraktu) były one 

skutecznie eliminowane w kolejnych postępowaniach. 

Przygotowanie projektu do realizacji 

Zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych, do zarządcy drogi należy m.in. opracowywanie 

projektów rozwoju sieci drogowej oraz planów finansowania budowy i przebudowy dróg. Wymogi 

te spełniane są poprzez uwzględnienie tematyki transportowej (w tym sieci dróg) w przyjmowanych 

strategiach rozwoju oraz poprzez zatwierdzanie planów inwestycyjnych. Plany takie określają 

najważniejsze inwestycje miasta bądź województwa. Istotnym dokumentem gminnym, z którego 

wynika konieczność realizacji inwestycji drogowych jest również „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej”. Tym samym wynikają one z długofalowej polityki 

kształtowania układu drogowego w miastach.  
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Inwestycje przygotowywane są zgodnie z polskim prawem. Przygotowanie inwestycji do realizacji 

obejmuje pozyskanie niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, decyzji środowiskowych oraz 

wodnoprawnych. W trakcie procesu przygotowania inwestycji, przedsięwzięcie podlega ocenie 

organu odpowiedzialnego za ochronę środowiska oraz gospodarkę wodną. Istnieje określony katalog 

przedsięwzięć, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko i dla nich też sporządzane są analizy 

środowiskowe – screening, który określa czy inwestycja może znacząco oddziaływać na środowisko 

naturalne. Wymogi środowiskowe oraz wodne dla inwestycji określane są w decyzjach 

administracyjnych. Określają one niezbędne działania mające na celu ograniczenie negatywnego 

wpływu robót oraz eksploatacji inwestycji na środowisko naturalne. Jednym z częstych zaleceń jest 

obowiązek sporządzania analiz porealizacyjnych/ monitoringu hałasu, emisji CO2 itp.   

Beneficjent bez względu na źródło finansowania inwestycji musi poddać ją ocenie oddziaływania 

na środowisko. W zależności od zakresu inwestycji i rodzaju dróg na których jest ona prowadzona, 

beneficjent musi spełnić wymogi wynikające z obowiązujących przepisów oddziaływania 

na środowisko. W przypadku stosowania systemu „zaprojektuj i zbuduj” konieczne jest położenie 

dużego nacisku na precyzyjne przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Jeśli na etapie 

projektowania zostają wprowadzone zmiany względem programu funkcjonalno-użytkowego 

beneficjent musi przeprowadzić ponowną ocenę oddziaływania na środowisko, pomimo, że posiadał 

już wcześniej wydaną decyzję środowiskową. 

Regularnie stosowaną przez beneficjentów zasadą jest powoływanie zespołów projektowych. 

W skład Zespołu Projektowego dotyczącego infrastruktury drogowej wchodzą eksperci z zakresu 

drogownictwa, funduszy europejskich, finansów publicznych. Zwykle są to przedstawiciele wydziałów 

funkcjonujących w strukturze organizacyjnej jednostki samorządowej. W szczególności do zadań 

Zespołu Projektowego należy przygotowanie wniosku aplikacyjnego a następnie nadzór nad realizacją 

inwestycji, przygotowanie wniosków o płatność oraz sprawozdań z realizacji projektu, a także 

wypełnianie innych obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie. 

Tak przyjęta struktura organizacyjna, pozwala na sprawne zarządzanie projektem w tym dbanie 

o płynność finansową inwestycji. Potencjał techniczny, którym dysponują jednostki, w pełni 

zabezpiecza realizację inwestycji. Z uwagi na kwalifikacje zarządcze oraz dotychczasowe 

doświadczenia pracowników urzędów oraz podległych im jednostek, należy ocenić, iż beneficjenci 

posiadają odpowiednią zdolność organizacyjną do wdrożenia dużych inwestycji i osiągnięcia celów 

stawianych przez daną inwestycję. 

Zarzadzanie finansowe projektami 

Beneficjent gwarantuje środki na realizację inwestycji drogowych w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej miasta oraz budżecie miasta na dany rok. Środki wydatkowane są na podstawie umów 

zawartych z wykonawcami robót. Regułą jest zaciąganie zobowiązań, które mają pokrycie 

w budżecie. W celu zabezpieczenia realizacji inwestycji oraz dokonywania płatności za ewentualne 

roboty zamienne/ dodatkowe Inwestor najczęściej umożliwia zaciągnięcie zobowiązania 

do maksymalnej kwoty 110% (rezerwa 10%). Ponadto w celu sprawnego zarządzania projektem, 

w tym zarządzania finansowego, zatrudnia się Inżyniera Kontraktu. Pracownicy zarządcy drogi wraz 

z Inżynierem Kontraktu  odpowiedzialni są m.in. za prawidłową realizację projektu i za rozliczanie 

inwestycji, zgodnie z wykonanymi robotami.  
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Płatności za wykonane roboty odbywają się na bieżąco. W zależności od wybranego rodzaju 

rozliczania inwestycji (zaliczka lub refundacja), następuje wnioskowanie o płatność do odpowiednich 

instytucji. W większości przypadków beneficjent sam zapewnia ciągłość finansowania projektów 

i wówczas otrzymuje w ramach rozliczania inwestycji refundacje poniesionych kosztów. W przypadku 

kumulacji w jednym roku dużych inwestycji stosuje system zaliczek. Jednostki posiadają strukturę 

organizacyjną zapewniająca samodzielne rozliczanie projektów, z uwzględnieniem reagowania 

na różne nieprawidłowości. 

Zapewnienie środków na utrzymanie dróg 

Jednostka samorządowa gwarantuje środki własne na bieżące utrzymanie dróg w ramach corocznego 

budżetu. Ponadto Wykonawcy robót oferują minimum pięcioletnią gwarancję na wykonane roboty 

budowlane. W związku z tym, we wskazanym okresie przeprowadzane są przeglądy gwarancyjne 

dróg przez pracowników samorządowych. Po wykryciu usterek, Wykonawca jest wzywany 

do poprawek gwarancyjnych. Dzięki takiej formie zabezpieczenia oraz skrupulatnym przeglądom, 

budżet j.s.t. nie jest nadmiernie obciążany przez wydatki na bieżące utrzymanie dróg powstających 

w ramach projektów unijnych.  Ponadto pozytywnie wpływa to na utrzymanie 5-letniej trwałości 

projektów. 

Zarządcy dróg posiadają w swej strukturze organizacyjnej zasoby umożliwiające sprawne zarządzanie 

powstałą infrastrukturą oraz służby, w tym inspektorów, pozwalające na prawidłowe 

przeprowadzanie prac utrzymaniowych.  

Beneficjenci zadbali o zbudowanie zdolności instytucjonalnej w okresie poprzednim, co obecnie 

umożliwia im realizację projektów, w tym dużych w znaczeniu prawa UE. 

Zdobywane doświadczenie przełożyło się na ciągły rozwój i bieżącą weryfikację procedur oraz 

docelowych rozwiązań usprawniających przebieg realizacji zadań. Zarówno od strony technicznej jak 

i organizacji procesu aplikacyjnego, rozliczania i kontroli przedsięwzięć dofinansowanych ze środków 

EFRR. 

Wszelkie problemy i trudności, które występowały w poprzedniej perspektywie finansowej zostały 

zidentyfikowane i każdorazowo podejmowano działania naprawcze oraz usprawniające zarówno 

poprzez zmiany w stosowanych procedurach wewnętrznych, jak i ścisłą współpracę z Instytucją 

Zarządzającą i wszelkimi organami zaangażowanymi w proces inwestycyjny.  

Ponadto IZ RPO WSL 2014-2020 wspomogła organizacyjnie i informacyjnie podmioty zainteresowane 

realizacją projektów dużych w pozyskaniu wsparcia z Inicjatywy JASPERS. IZ pośredniczy w procesie 

zgłaszania projektów do wsparcia w ramach JASPERS, organizuje spotkania informacyjne i spotkania 

początkujące współpracę beneficjentów z ekspertami. 

Ponadto, z uwagi na wprowadzenie nieco odmiennego sposobu procedowania z wnioskami 

o dofinansowanie projektów oraz nowym systemem elektronicznym, IZ przeprowadza standardowe 

szkoleniami dla beneficjentów. 

Należy przyjąć, że wyżej wskazane działania i procedury zapewnią w wystarczającym stopniu zdolność 

instytucjonalną beneficjentów projektów drogowych RPO WSL 2014-2020. 
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6. Lista projektów 
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Lista rankingowa projektów dotyczących budowy lub przebudowy dróg wojewódzkich przewidywanych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Lp. 

Charakterystyka inwestycji Podmiot odpowiedzialny i źródła finansowania Harmonogram realizacji Kryteria oceny projektów 

Nazwa zadania Lokalizacja Opis 

Łączna 
długość 

inwestycji 
[km] 

Beneficjent 
Koszt 

całkowity 
[mln zł] 

Planowany poziom 
współfinansowania 

[zł] 

Źródło 
finansowania 

Uzyskanie 
decyzji 

środowiskowej 

Pozwolenie na 
budowę 

Studium 
wykonalności 

Przetarg na 
roboty 

budowlane 

Planowany 
termin 

rozpoczęcia 
robót 

budowlanych 

Planowany 
termin 

zakończenia 
robót 

budowlanych 

K. rej. 
natężenia 

ruchu 

K. 
funkcji 
drogi 

K. 
kontynuacji 

ciągu 

K. 
gotowości 

do realizacji 

Suma 
punktów 

1 

Budowa Regionalnej Drogi 
Racibórz-Pszczyna na 
odcinku przebiegającym 
przez Miasto Rybnik – etap I 

Rybnik, Żory 

Projekt jest kontynuacją rozbudowy drogi 
wojewódzkiej nr 935 (poprzednie etapy to m.in. 
budowy obwodnic Pszczyny oraz Żor) i polegał 
będzie na budowie nowego śladu DW 935 na 
terenie Rybnika. 

10,22 Miasto Rybnik 433,7    290 000 000     
RPO WSL  
2014-2020 

zakończono maj 2016 grudzień 2015 styczeń 2017 czerwiec 2017 czerwiec 2020 35 21,4 25 9 90,4 

2 

Budowa Regionalnej Drogi 
Racibórz-Pszczyna na 
odcinku przebiegającym 
przez Miasto Rybnik - etap II 

Rybnik, Żory 

Projekt jest kontynuacją rozbudowy drogi 
wojewódzkiej nr 935 (poprzednie etapy to m.in. 
budowy obwodnic Pszczyny oraz Żor) i polegał 
będzie na budowie nowego śladu DW 935 na 
terenie Rybnika. 

4,82 
Miasto Rybnik, 
Miasto Żory 

152,0 10 000 000 
RPO WSL 
2014-2020 

listopad 2016 marzec 2017 grudzień 2016 luty 2018 luty 2018 grudzień 2019 35 21,4 25 9 90,4 

3 

Budowa Drogi Głównej 

Południowej na odcinku od 

drogi wojewódzkiej nr 935 w 

Rydułtowach do połączenia z 

ul. Wodzisławską w Mszanie 

– Etap III (odcinek 13+415 - 

23+400) 

Powiat 
wodzisławski 

Planowana droga od Rzuchowa (skrzyżowanie z 
DW 935) do Pawłowic (skrzyżowanie z DK 81), 
będzie stanowić nowy ślad drogi wojewódzkiej nr 
933. Pozwoli ona na sprawne skomunikowanie 
Pawłowic, Jastrzębia, Wodzisławia Śląskiego, 
Pszowa, Rydułtów, Raciborza z autostradą A-1. 
Ponadto Droga Główna Południowa będzie 
stanowić obwodnicę dla ww. miast. 

9,98 
Województwo 
Śląskie 

444,0 377 000 000 
RPO WSL 
2014-2020 

sierpień 2016 marzec 2017 grudzień 2016 listopad 2017 grudzień 2017 grudzień 2020 35 21,4 25 9 90,4 

4 

Budowa obwodnicy 
miejscowości Pawłowice jako 
odcinek Drogi Głównej 
Południowej 

Gmina 
Pawłowice 

Projekt ma na celu budowę obwodnicy 
miejscowości Pawłowice jako odcinka Drogi 
Głównej Południowej zastępujący obecny przebieg 
drogi wojewódzkiej nr 933 i uzyskanie nowego 
układu komunikacyjnego prowadzącego ruch 
tranzytowy z pominięciem centrum Pawłowic. 

2,83 
Województwo 
Śląskie 

145,0 71 200 000     
RPO WSL  
2014-2020 

zakończono zakończono zakończono grudzień 2014 luty 2015 grudzień 2016 35 17,1 25 10 87,1 

5 

Budowa trasy N-S w Rudzie 
Śląskiej łączącej Drogową 
Trasę Średnicową z 
Autostradą A4, etap I 

Ruda Śląska 

Projekt ma za zadanie budowę nowego przebiegu 
DW 925 , która łączy Autostradę A1 i Drogową 
Trasę Średnicową, stanowiące najważniejsze 
arterie centralnej części województwa o przebiegu 
wschód-zachód. 

2,50 
Miasto Ruda 
Śląska 

160,0  136 000 000     
RPO WSL  
2014-2020 

grudzień 2014 maj 2015 marzec 2015 marzec 2016 wrzesień 2016 sierpień 2018 35 25,7 25 1 86,7 

6 

Przebudowa DW 925 od 
granicy miasta na prawach 
powiatu Ruda Śl. – A1 – do 
granicy miasta na prawach 
powiatu Rybnik 

Powiat 
mikołowski, 
powiat rybnicki 

Inwestycja przyczyni się do zwiększenia 
przepustowości trasy łączącej autostrady A1 i A4 i 
poprawy dostępności do nich dla miejscowości 
powiatu mikołowskiego, powiatu rybnickiego i 
Rybnika. 

23,79 
Województwo 
Śląskie 

106,0 84 800 000     
RPO WSL  
2014-2020 

styczeń 2017 lipiec 2017 
październik 

2017 
czerwiec 2018 sierpień 2018 

październik 
2020 

28 30 25 3 86 

7 

Budowa trasy N-S w Rudzie 
Śląskiej łączącej Drogową 
Trasę Średnicową z 
Autostradą A4, etap II 

Ruda Śląska 

Projekt ma za zadanie budowę nowego przebiegu 
DW 925 , która łączy Autostradę A1 i Drogową 
Trasę Średnicową, stanowiące najważniejsze 
arterie centralnej części województwa o przebiegu 
wschód-zachód. 

2,00 
Miasto Ruda 
Śląska 

130,0 110 500 000     
RPO WSL  
2014-2020 

marzec 2016 grudzień 2016 grudzień 2016 czerwiec 2017 wrzesień 2017 lipiec 2019 35 25,7 25 0 85,7 

8 
Rozbudowa odcinka drogi 
wojewódzkiej nr 942 w 
Bielsku-Białej 

Bielsko-Biała 

Potrzeba realizacji projektu wynika z konieczności 
usprawnienia połączenia  z drogą ekspresową S-1 
(sieć TEN-T), rozwiązania problemu niewydolności 
skrzyżowań, usprawnienia obsługi przyległego 
terenu i bezkolizyjnego wjazdu do miasta od strony 
północnej. 

6,10 
Miasto Bielsko-
Biała 

276,7 235 200 000     
RPO WSL  
2014-2020 

zakończono maj 2016 wrzesień 2015 lipiec  2016 wrzesień 2016 grudzień 2019 35 17,1 25 8,3 85,4 

9 

Budowa Drogowej Trasy 
Średnicowej Wschód - Etap II 
- węzeł Partyzantów – węzeł 
Jęzor 

Mysłowice. 
Sosnowiec, 
Jaworzno 

Projekt będzie polegać na budowie nowego 
korytarza transportowego dla transportu 
indywidualnego, zbiorowego oraz rowerowego, 
łączącego wschodnią część aglomeracji śląskiej z 
Obrzeżną Zachodnią  w Mysłowicach.   
 

4,2 

Miasto Jaworzno 
w porozumieniu z 
miastem 
Sosnowiec i 
Mysłowice 

187,2 146 900 000 
RPO WSL  
2014-2020 

kwiecień 2017 styczeń 2018 grudzień 2016 czerwiec 2018 czerwiec 2018 grudzień 2020 35 30 12,5 6 83,5 

10 

Budowa przedłużenia Al. 
Bohaterów Monte Cassino do 
ul. Dźbowskiej oraz 
rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 908 (ul. 
Dźbowska, Powstańców 
Warszawy, Gościnna) 

Częstochowa 
Celem inwestycji jest przebudowa istniejącego 
połączenia sieci dróg Częstochowy z planowanym 
węzłem autostrady A1. 

6,94 
Miasto 
Częstochowa 

70,0     59 500 000     
RPO WSL  
2014-2020 

sierpień 2015 listopad 2015 listopad 2014 marzec 2016 lipiec 2016 
październik 

2018 
28 21,4 25 8,3 82,7 
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11 

Przebudowa DW 408 na 
odcinku od m. Gliwice do 
granicy województwa, etap I 
budowa obwodnicy 
Sośnicowic  

Gmina 
Sośnicowice 

Projekt ma na celu budowę obwodnicy 
miejscowości Sośnicowice zastępujący obecny 
przebieg drogi wojewódzkiej nr 408 i uzyskanie 
nowego układu komunikacyjnego prowadzącego 
ruch tranzytowy z pominięciem centrum 
Sośnicowic oraz połączenie drogi wojewódzkiej nr 
408 z autostradą A4 poprzez Węzeł Ostropa. 

6,75 
Województwo 
Śląskie 

120,0    102 000 000     
RPO WSL  
2014-2020 

grudzień 2014 styczeń 2016 grudzień 2015 kwiecień 2016 sierpień 2016 grudzień 2018 28 21,4 25 8,3 82,7 

12 

Przebudowa DW 910 od DK 
86 do granicy miasta na 
prawach powiatu Dąbrowa 
Górnicza 

Powiat będziński 
Projekt przyczyni się do poprawy połączenia DK86 
z Dąbrową Górniczą.  

4,05 
Województwo 
Śląskie 

29,2    23 360 000     
RPO WSL  
2014-2020 

kwiecień 2017 
październik 

2017 
lipiec 2017 luty 2018 maj 2018 grudzień 2019 35 17,2 25 3 80,2 

13 

Budowa Drogi Głównej 
Południowej na odcinku od 
drogi wojewódzkiej nr 935 w 
Rydułtowach do połączenia z 
ul. Wodzisławską w Mszanie 
– Etap II (odcinek 6+208 - 
13+415) 

Powiat 
wodzisławski 

Planowana droga od Rzuchowa (skrzyżowanie z 
DW 935) do Pawłowic (skrzyżowanie z DK 81), 
będzie stanowić nowy ślad drogi wojewódzkiej nr 
933. Pozwoli ona na sprawne skomunikowanie 
Pawłowic, Jastrzębia, Wodzisławia Śląskiego, 
Pszowa, Rydułtów, Raciborza z autostradą A-1. 
Ponadto Droga Główna Południowa będzie 
stanowić obwodnicę dla ww. miast 

7,20 
Województwo 
Śląskie 

265,0 225 000 000 
RPO WSL 
2014-2020 

sierpień 2016 marzec 2017 grudzień 2016 listopad 2017 grudzień 2017 grudzień 2020 35 8,6 25 9 77,6 

14 

Przebudowa DW 929 od 
granicy miasta na prawach 
powiatu Rybnik do Węzła 
Świerklany 

Gmina 
Świerklany 

Projekt przyczyni się do poprawy połączenia 
Rybnika z autostradą A1. 

4,07 
Województwo 
Śląskie 

20,4      17 300 000     
RPO WSL  
2014-2020 

kwiecień 2018 
październik 

2018 
lipiec 2018 luty 2019 maj 2019 grudzień 2020 28 30 12,5 3 73,5 

15 
Przebudowa drogi 
wojewódzkiej nr 933 

Powiat 
wodzisławski, 
powiat 
pszczyński 

Projekt ma celu przebudowę drogi wojewódzkiej na 
odcinku od Wodzisławia Śląskiego do Pszczyny. 
Na odcinku tym będzie łączyć miasta z autostradą  
A1. 

25,10 
Województwo 
Śląskie 

144,6    122 900 000     
RPO WSL  
2014-2020 

luty 2017 sierpień 2017 maj 2016 grudzień 2017 luty 2018 
październik 

2020 
28 17,1 25 3 73,1 

16 
Przebudowa DW 928 od 
DK44 do DK1 

Powiat 
mikołowski, 
powiat 
pszczyński 

Projekt przyczyni się do poprawy dostępności DK 1 
oraz DK 44 oraz polepszenia połączenia Mikołów – 
Pszczyna. 

15,43 
Województwo 
Śląskie 

95,0   80 750 000     
RPO WSL  
2014-2020 

marzec 2016 wrzesień 2016 czerwiec 2016 styczeń 2017 marzec 2017 grudzień 2018 28 17,1 25 3 73,1 

17 

Budowa Drogowej Trasy 
Średnicowej Wschód - Etap I 
- węzeł Lwowska – Obrzeżna 
Zachodnia 

Mysłowice, 
Katowice 

Projekt polegał będzie na budowie korytarza 
transportowego dla transportu indywidualnego, 
zbiorowego oraz rowerowego, łączącego 
wschodnią część aglomeracji śląskiej z istniejącym 
odcinkiem Drogowej Trasy Średnicowej na 
istniejącym węźle Lwowska w Katowicach. W 
ramach tego etapu realizowana będzie również 
przebudowa Obrzeżnej Zachodniej Mysłowic do 
aktualnych wymagań technicznych.  
 

3,63 

Miasto Jaworzno 
w porozumieniu z 
miastem 
Sosnowiec, 
Katowice, 
Mysłowice 

146,4 124 400 000 
RPO WSL 
2014-2020 

kwiecień 2017 styczeń 2018 grudzień 2016 czerwiec 2018 czerwiec 2018 grudzień 2020 35 17,2 12,5 6 70,7 

18 

Budowa Drogi Głównej 
Południowej na odcinku od 
drogi wojewódzkiej nr 935 w 
Rydułtowach do połączenia z 
ul. Wodzisławską w Mszanie 
– Etap I (odcinek 0+000 - 
6+208) 

Powiat 
wodzisławski 

Planowana droga od Rzuchowa (skrzyżowanie z 
DW 935) do Pawłowic (skrzyżowanie z DK 81), 
będzie stanowić nowy ślad drogi wojewódzkiej nr 
933. Pozwoli ona na sprawne skomunikowanie 
Pawłowic, Jastrzębia, Wodzisławia Śląskiego, 
Pszowa, Rydułtów, Raciborza z autostradą A-1. 
Ponadto Droga Główna Południowa będzie 
stanowić obwodnicę dla ww. miast 

6,20 
Województwo 
Śląskie 

246,0 209 000 000 
RPO WSL 
2014-2020 

sierpień 2016 marzec 2017 grudzień 2016 listopad 2017 grudzień 2017 grudzień 2020 28 8,6 25 9 70,6 

19 

Bytomska Centralna Trasa 
Północ-Południe BCT N-S 
jako nowy ciąg drogi 
wojewódzkiej - etap I 

Bytom 

Droga stanowić będzie połączenie istniejących 
dwóch głównych dróg krajowych: od strony 
północnej DK-11 a od strony południowej DK-79 w 
kierunku Chorzowa i Katowic oraz Świętochłowic. 
Skutkiem realizacji projektu będzie wyprowadzenie 
ruchu z centrum miasta. 

3,50 Miasto Bytom 175,1 146 987 424 
RPO WSL  
2014-2020 

wrzesień 2015 lipiec 2016 styczeń 2016 maj 2017 wrzesień 2017 grudzień 2018 35 12,9 12,5 10 70,4 

20 

Bytomska Centralna Trasa 
Północ-Południe BCT N-S 
jako nowy ciąg drogi 
wojewódzkiej - etap II 

Bytom 

Droga stanowić będzie połączenie istniejących 
dwóch głównych dróg krajowych: od strony 
północnej DK-11 a od strony południowej DK-79 w 
kierunku Chorzowa i Katowic oraz Świętochłowic. 
Skutkiem realizacji projektu będzie wyprowadzenie 
ruchu z centrum miasta. 

3,94 Miasto Bytom 122,3 103 985 074 
RPO WSL 
2014-2020 

wrzesień 2015 lipiec 2016 styczeń 2016 maj 2017 wrzesień 2017 grudzień 2018 35 12,9 12,5 10 70,4 

21 

Przebudowa DW 791 na 
odcinku od DK1 do DK 78, 
etap I budowa obwodnicy 
miejscowości Myszków  

Gmina Myszków 

Obwodnica ma za zadanie odciążyć istniejące 
trasy biegnące przez centrum Myszkowa poprzez 
wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza ścisłą 
zabudowę na tereny o znacznie mniejszej 
intensywności zabudowy. 

8,40 
Województwo 
Śląskie 

187,0 158 950 000     
RPO WSL  
2014-2020 

czerwiec 2013 luty 2015 
grudzień  

2016 
luty 2016 kwiecień 2016 listopad 2018 28 8,6 25 8,3 69,9 

22 
Przebudowa DW 921 od DK 
78 do granicy miasta na 
prawach powiatu Zabrze 

Powiat gliwicki 
Projekt ma za zadanie poprawę dostępności 
autostrady A1 z Zabrza i gmin południowej części 
powiatu gliwickiego. 

14,50 
Województwo 
Śląskie 

80,0  62 400 000     
RPO WSL  
2014-2020 

wrzesień 2015 marzec 2016 listopad 2016 sierpień 2017 październik 2017 wrzesień 2019 28 25,7 12,5 3 69,2 
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23 

Przebudowa drogi 
wojewódzkiej nr 913, etap I 
odcinek od S-1 „Węzeł 
Lotnisko” do skrzyżowania 
drogi wojewódzkiej nr 913 z 
ul. Józefa Piłsudskiego w 
miejscowości Pyrzowice  

Gmina 
Ożarowice 

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913 polegać 
będzie na dobudowie drugiego pasa drogi. 
Związana jest z planowaną rozbudową 
Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w 
Pyrzowicach, co generować będzie zwiększony 
ruch drogowy. 

1,08 
Województwo 
Śląskie 

17,0   14 450 000     
RPO WSL  
2014-2020 

zakończono zakończono styczeń 2015 marzec 2015 sierpień 2015 grudzień 2016 28 17,1 12,5 8,3 65,9 

24 
Przebudowa drogi 
wojewódzkiej nr 935 

Gmina 
Rydułtowy, 
powiat raciborski 

Planowana inwestycja ma na celu poprawę 
bezpieczeństwa ruchu na całej długości drogi. 

19,75 
Województwo 
Śląskie 

89,0      71 200 000     
RPO WSL  
2014-2020 

styczeń 2016 lipiec 2016 
październik 

2016 
czerwiec 2017 sierpień 2017 

październik 
2019 

28 21,4 12,5 3 64,9 

25 

Przebudowa drogi 
wojewódzkiej nr 908 na 
odcinku Częstochowa - 
Tarnowskie Góry 

Powiat 
częstochowski, 
powiat 
lubliniecki, 
powiat 
tarnogórski 

Projekt przyczyni się do poprawy połączenia 
węzłów niższego rzędu z autostradą A1 i DK 78. 

30,86 
Województwo 
Śląskie 

110,0    93 500 000     
RPO WSL  
2014-2020 

maj 2017 listopad 2017 sierpień 2016 marzec 2018 maj 2018 grudzień 2020 28 21,4 12,5 3 64,9 

26 

Budowa obwodnicy 
Buczkowic stanowiącej 
połączenie drogi ekspresowej 
S69 z drogą wojewódzką 942 

Gmina 
Buczkowice 

Projekt ma na celu budowę obwodnicy 
miejscowości Buczkowice zastępującej obecny 
przebieg drogi wojewódzkiej nr 942 i uzyskanie 
nowego układu komunikacyjnego prowadzącego 
ruch tranzytowy z pominięciem centrum Buczkowic 
oraz połączenie DW nr 942 z trasą S69. 

2,62 
Województwo 
Śląskie 

48,7       36 000 000     
RPO WSL  
2014-2020 

październik 2015 kwiecień 2016 grudzień 2015 październik 2016 luty 2017 czerwiec 2018 28 4,3 25 7,5 64,8 

27 

Przebudowa DW 789 od 
węzła autostradowego przez 
Gniazdów, Koziegłowy do 
Lgota Nadwarcie, etap I 
budowa obwodnicy miasta 
Woźniki  

Gmina Woźniki 

Planowana obwodnica przyczyni się do 
wyprowadzenia uciążliwego ruchu z centrum 
miasta Woźniki oraz przyczyni się do poprawy 
połączenia miejscowości powiatu myszkowskiego z 
planowanym węzłem autostrady A1. 

4,07 
Województwo 
Śląskie 

50,0       42 500 000     
RPO WSL  
2014-2020 

październik 2015 lipiec 2016 grudzień 2015 wrzesień 2016 styczeń 2017 grudzień 2018 14 17,1 25 7,5 63,6 

28 

Przebudowa drogi 
wojewódzkiej nr 793 na 
terenie gmin Żarki, Myszków 
oraz Siewierz 

Gminy: Żarki, 
Myszków i 
Siewierz 

Realizacja projektu zapewni poprawę dostępności 
DK 78 miejscowości m.in. Żarki i Myszków. 

10,37 
Województwo 
Śląskie 

87,9           70 320 000     
RPO WSL  
2014-2020 

czerwiec 2016 wrzesień 2017 grudzień 2016 czerwiec 2017 sierpień 2017 grudzień 2019 28 4,3 25 3 60,3 

29 

Wsparcie multimodalnego 
europejskiego obszaru 
transportu poprzez budowę 
łącznika pomiędzy S1-DK94 
w celu połączenia terenów 
inwestycyjnych Zagłębia 
Dąbrowskiego z 
Euroterminalem w Sławkowie 

Sosnowiec, 
gmina Sławków 

Projekt przewiduje budowę drogi łączącej trasę S1 
w Sosnowcu z Euroterminalem i DK 1 w 
Sławkowie. Umożliwi to efektywne połączenie 
Euroterminalu z systemem transportowym regionu i 
terenami inwestycyjnymi Zagłębia. 

14,70 
Miasto Sosnowiec, 
Województwo 
Śląskie 

380,0 323 000 000     
RPO WSL  
2014-2020, inne 
środki 

czerwiec 2015 grudzień 2015 grudzień 2015 czerwiec 2017 wrzesień 2018 grudzień 2019 35 4,3 12,5 7,5 59,3 

30 
Przebudowa DW 791 na 
odcinku od DK1 do DK 78, 
etap II  

Gmina 
Kamienica 
Polska, gmina 
Poraj, gmina 
Zawiercie 

Projekt przyczyni się do poprawy skomunikowania 
Zawiercia i miejscowości powiatu myszkowskiego z 
Częstochową. 

25,23 
Województwo 
Śląskie 

103,0   87 550 000     
RPO WSL  
2014-2020 

styczeń 2016 grudzień 2016 czerwiec 2017 luty 2017 maj 2017 maj 2019 21 8,6 25 3 57,6 

31 

Projekt budowy Regionalnej 
Drogi Racibórz-Pszczyna od 
DK 45 w gminie Rudnik do ul. 
Sportowej w Rybniku, jako 
nowego ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 935 - etap 4 i 
etap 5 wschodnia obwodnica 
Raciborza 

Gminy: Rudnik, 
Racibórz 

Planowana obwodnica miasta Racibórz przebiega 
na odcinku od drogi krajowej nr 45 w gminie 
Rudnik a kończy się na skrzyżowaniu z ulicą 
Rybnicką w Raciborzu i stanowi fragment Drogi 
Regionalnej łączącej Racibórz z autostradą A1 i 
A4. 

7,80 
Województwo 
Śląskie 

200,07 146 000 000 
RPO WSL 
2014-2020 

wrzesień 2016 marzec 2017 grudzień 2016 kwiecień 2018 czerwiec 2018 grudzień 2020 35 4,3 12,5 5 56,8 

32 
Przebudowa DW 941 od 
obwodnicy m. Ustroń do DW 
942 

Powiat 
cieszyński 

Projekt ma za zadanie polepszenie połączenia 
Wisły z trasą S1. 

5,10 
Województwo 
Śląskie 

39,0    28 000 000     
RPO WSL  
2014-2020 

sierpień 2015 marzec 2016 listopad 2015 czerwiec 2016 sierpień 2016 listopad 2017 35 4,3 12,5 3,3 55,1 

33 

Przebudowa DW 789 od 
węzła autostradowego przez 
Gniazdów, Koziegłowy do 
Lgota Nadwarcie, etap II  

Gmina Myszków, 
gmina 
Koziegłowy 

Projekt ma na celu poprawę połączenia 
miejscowości powiatu myszkowskiego z 
planowanym węzłem autostrady A1. 

13,85 
Województwo 
Śląskie 

70,0   59 500 000     
RPO WSL  
2014-2020 

czerwiec 2016 grudzień 2016 listopad 2016 czerwiec 2017 wrzesień 2017 listopad 2019 21 17,1 12,5 3 53,6 

34 
Przebudowa drogi 
wojewódzkiej nr 793 na 
odcinku Żarki – Myszków 

Gmina Żarki. 

Gmina Myszków 

Realizacja projektu zapewni poprawę dostępności 

DK 46 oraz DK 78 miejscowości m.in. Żarki i 

Myszków. 

5,40 
Województwo 

Śląskie 
38,6           30 880 000     

RPO WSL  

2014-2020 
zakończono grudzień 2015 wrzesień 2015 marzec 2016 czerwiec 2016 grudzień 2017 28 4,3 12,5 8,3 53,1 

35 
Przebudowa DW 934 od m. 
Imielin do DK 44 

Powiat 
bieruńsko-
lędziński 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa 
drogi wojewódzkiej nr 934 łączącej drogę 
ekspresową S1 z DK 44, komunikującej Oświęcim 
ze wschodnią częścią Konurbacji Górnośląskiej. 

9,50 
Województwo 
Śląskie 

47,5   40 400 000     
RPO WSL  
2014-2020 

maj 2017 listopad 2017 sierpień 2017 marzec 2018 czerwiec 2018 grudzień 2019 35 4,3 12,5 0 51,8 

36 
Przebudowa DW 408 na 
odcinku od m. Gliwice do 
granicy województwa, Etap II  

Gmina 
Sośnicowice 

Planowana przebudowa drogi przyczyni się do 
poprawy przepustowości drogi łączącej Gliwice z 
miastem Kędzierzyn-Koźle. 

6,00 
Województwo 
Śląskie 

40,0      34 000 000     
RPO WSL  
2014-2020 

lipiec 2016 styczeń 2017 wrzesień 2016 sierpień 2017 październik 2017 wrzesień 2019 14 21,4 12,5 3 50,9 

37 
Przebudowa DW 948 od 
DK52 do DW 946 

Powiat żywiecki 
Poprzez realizację projektu osiągnięta poprawa 
dostępności DK 52 oraz Żywca.  

17,37 
Województwo 
Śląskie 

90,0      76 500 000     
RPO WSL  
2014-2020 

marzec 2016 wrzesień 2016 czerwiec 2016 styczeń 2017 kwiecień 2017 grudzień 2019 28 4,3 12,5 3 47,8 

38 
Przebudowa drogi 
wojewódzkiej nr 786 na 

Powiat 
częstochowski 

Planowana inwestycja przyczyni się do poprawy 
dostępności miejscowości północno-wschodniej 

9,63 
Województwo 
Śląskie 

40,0    34 000 000     
RPO WSL  
2014-2020 

kwiecień 2017 
październik 

2017 
lipiec 2017 luty 2018 maj 2018 grudzień 2020 14 17,1 12,5 3 46,6 
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39 

Przebudowa DW 491 od 
granicy miasta na prawach 
powiatu Częstochowa do 
granicy województwa 

Powiat kłobucki 

Projekt dotyczy przebudowy drogi wojewódzkiej nr 
491 stanowiącej połączenie Częstochowy z 
miejscowościami północnej części województwa 
oraz Wieluniem. 

27,98 
Województwo 
Śląskie 

167,9 142 715 000     
RPO WSL  
2014-2020 

maj 2015 grudzień 2015 sierpień 2015 marzec 2016 czerwiec 2016 grudzień 2020 14 4,3 25 3,3 46,6 

40 
Przebudowa DW 492 od 
DK46 do granicy 
województwa 

Powiat kłobucki, 
powiat 
częstochowski 

Przebudowa drogi  wojewódzkiej nr 492 ma na celu 
poprawę dostępności miejscowości Kłobuck, 
Blachownia do dróg krajowych nr 43 i 46. 

35,35 
Województwo 
Śląskie 

113,8    96 730 000     
RPO WSL  
2014-2020 

październik 2016 marzec 2017 grudzień 2016 czerwiec 2017 sierpień 2017 wrzesień 2019 14 4,3 25 3 46,3 

41 

Połączenie drogi krajowej S1 
od Węzła Mierzęcice z GTL 
CARGO w miejscowości 
Mierzęcice 

Gmina 
Mierzęcice 

Przedsięwzięcie ma służyć jako dogodne drogowe 
połączenie planowanej Bazy Cargo na terenie 
Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w 
Pyrzowicach.  

3,20 
Województwo 
Śląskie 

65,0    48 000 000     
RPO WSL  
2014-2020 

listopad 2015 maj 2016 styczeń 2016 sierpień 2016 listopad 2016 styczeń 2019 21 4,3 12,5 3,3 41,1 

42 

Przebudowa DW 494 od gr. 
województwa do granicy 
miasta na prawach powiatu 
Częstochowa 

Powiat kłobucki 

Celem projektu jest poprawa dostępności 

Częstochowy dla miejscowości południowej części 

powiatu kłobuckiego. 

26,87 
Województwo 

Śląskie 
117,9 100 210 000     

RPO WSL  

2014-2020 
czerwiec 2017 marzec 2018 marzec 2018 październik 2018 luty 2019 grudzień 2020 21 4,3 12,5 3 40,8 

43 
Przebudowa drogi 
wojewódzkiej nr 793 na 
odcinku Janów – Złoty Potok 

Gmina Janów 
Realizacja projektu zapewni poprawę dostępności 

DK 46 miejscowości Złoty Potok 
2,10 

Województwo 

Śląskie 
13,5         10 800 000     

RPO WSL  

2014-2020 
zakończono lipiec 2015 wrzesień 2015 maj 2016 wrzesień 2016 grudzień 2017 14 0 12,5 8,3 34,8 

44 

Przebudowa drogi 
wojewódzkiej nr 913, etap II 
odcinek od skrzyżowania z 
DK 78 w miejscowości Celiny 
do skrzyżowania z DK 86  

Powiat będziński 

Projekt ma na celu poprawę stanu drogi 
wojewódzkiej nr 913, stanowiącej jedną z tras 
dojazdu do Międzynarodowego Portu Lotniczego 
Katowice w Pyrzowicach. 

13,20 
Województwo 
Śląskie 

59,0   50 150 000     
RPO WSL  
2014-2020 

styczeń 2017 lipiec 2017 marzec 2017 grudzień 2017 luty 2018 grudzień 2020 14 4,3 12,5 3 33,8 

 


