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1. Podstawa opracowania

Plan rozbudowy drég wojewddzkich wojewddztwa $lgskiego stanowi dokument wdrozeniowy dla
Strategii Rozwoju Systemu Transportu Wojewddztwa Slaskiego. Plan okreéla cele operacyjne
do realizacji w obszarze infrastruktury drogowej (drég wojewddzkich) przy wykorzystaniu srodkow
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Slaskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL).
Nastepnie, okresdla zestaw kryteriow wyboru projektéw, ktore postuzyty do sporzadzenia rankingu
inwestycji, jak rowniez podstawowe informacje o planowanych inwestycjach oraz harmonogram
realizacji projektow.

Koniecznos¢ realizacji Planu wynika z zapisdw art. 19 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1303/2013. Stanowi on, ze realizacja interwencji w ramach Celu tematycznego 7
(interwencji w zakresie infrastruktury drogowej i kolejowej) wymaga spetnienia warunkéw
ich spetnienia zostaty okreslone w zatgczniku Xl do tego

wstepnych. Warunki i kryteria

rozporzadzenia nastepujgco (Tab. 1):

Tab. 1 Kryteria spetnienia warunkéw wynikajgcych z Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1303/2013.

Warunek

Kryteria wypetnienia

7.1. Transport: Istnienie kompleksowego
planu/ planéw lub kompleksowych ram w
zakresie inwestycji transportowych
zgodnie z instytucyjng strukturg panstw
cztonkowskich (z uwzglednieniem
transportu  publicznego na  szczeblu
regionalnym i lokalnym), ktére wspieraja
rozwdj infrastruktury i  poprawiajg
tacznosé z kompleksowq i bazowg siecig
TEN-T.

(1) Istnienie kompleksowego planu/ planéw transportu lub ram
w zakresie inwestycji transportowych spetniajgcych wymogi
prawne dotyczace strategicznej oceny oddziatywania na
Srodowisko

(2) Istnienie kompleksowego planu/ planéw transportu lub ram
w zakresie inwestycji transportowych okreslajagcych zgodnie z
art. 10 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1315/2013, w tym priorytetéw w zakresie inwestycji w:

— bazowg i kompleksowg sie¢ TEN-T, w ktdrych
przewiduje sie inwestycje w ramach EFRR i Funduszu
Spéjnosci, oraz

— wtdrng tgcznosc.

(3) Istnienie kompleksowego planu/ planéw transportu lub ram
w  zakresie  inwestycji  transportowych  okreslajgcych
identyfikacje odpowiedniej ilosci realistycznych i
zaawansowanych w przygotowaniu projektéw, ktére majg byc
wspierane w ramach EFRR i Funduszu Spdéjnosci

(4) Istnienie kompleksowego planu/ plandw transportu lub ram
w zakresie inwestycji transportowych okreslajagcych dziatania
majgce na celu zapewnienie  zdolnosci  instytucji
posredniczacych i beneficjentéw do realizacji projektow

Zrédto: Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

Na poziomie RPO WSL 2014-2020 funkcje planu, o ktédrym modwi rozporzadzenie, petni Strategia
Rozwoju Systemu Transportu Wojewddztwa Slaskiego uzupetniona o dokument wdrozeniowy
w zakresie infrastruktury drogowe;.

Dokumenty te spetniajg wymogi prawne dotyczace strategicznej oceny oddziatywania na srodowisko.

W opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska wskazano, ze dla Strategii Rozwoju Systemu

Transportu  Wojewddztwa Slaskiego przeprowadzono strategiczng ocene oddziatywania

na $rodowisko w roku 2013, gdzie Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Katowicach pismem
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210 pazdziernika 2013 r., znak: W00S$.410.350.2013.MG, zaopiniowal pozytywnie projekt ww.
Strategii.

Plan rozbudowy drég wojewddzkich w wojewddztwie s$lgskim stanowi za$ uszczegdtowienie
interwencji przewidzianej w Strategii Rozwoju Systemu Transportu Wojewddztwa Slaskiego.

Zauwazono jednoczesnie, ze sam projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Slaskiego na lata 2014-2020 takze zostat poddany strategicznej ocenie oddziatywania na $rodowisko -
opinia pozytywna Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach z 10 wrze$nia 2014 r.,
znak: W00S$.410.446.2014.RK1.

Nalezy podkreslié, ze oddziatywanie na $rodowisko Planu stanowi element juz ocenionego
oddziatywania na srodowisko.

Podstawowy element Planu stanowig uzgodnione listy projektow, ktore sktadane bedg w naborach
w ramach Osi priorytetowej 7 Transport Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Slaskiego na lata 2014-2020 i poddane zostang petnej procedurze oceny oddziatywania
na srodowisko w trybie przywotanej ustawy.

Przy projektowaniu i wykonaniu zamierzonych przedsiewzie¢ zostang uwzglednione uwarunkowania
przyrodnicze, a ich negatywne wptywy na przyrode zostang ograniczone, w tym poprzez srodki
ochrony zapobiegajgce, minimalizujgce lub kompensujace zagrozenia.

W zwiagzku z tym, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska zdecydowat o braku koniecznosci
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziatywania na $rodowisko dla Planu rozbudowy drdég
wojewoddzkich w wojewddztwie $lgskim.

Panstwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny zajat w tej sprawie identyczne stanowisko.

Strona 52z 33



2. Diagnoza

[Diagnoza wykonana zostata na podstawie zapisow Strategii Rozwoju Systemu Transportu
Wojewddztwa $lgskiego i Diagnozy Systemu Transportu Wojewddztwa Slgskiego].

Usytuowanie wojewddztwa slgskiego w europejskim systemie transportu zdeterminowane jest
potozeniem w zasiegu majacych juz wymiar historyczny paneuropejskich korytarzy transportowych
oraz w zasiegu sieci TEN-T.

Paneuropejskie korytarze transportowe

Sg to ciggi infrastruktury transportowej miedzynarodowego znaczenia, wzdtuz ktérych przebiegajg
szlaki transportowe o odpowiednich parametrach technicznych z rozmieszczonymi na nich weztami
transportowymi. Ich utworzenie miato wymiar historyczny zwigzany z procesem integracji
kontynentu europejskiego w latach 90-tych XX wieku.

Wojewddztwo $lgskie jest potozone w obszarze weztowym dwéch gtéwnych europejskich korytarzy,
ktdre biegng z Zachodu na Wschéd i z Pétnocy na Potudnie Europy. S3 to:

=  Korytarz lll — relacja: (Madryt — Paryz — Bruksela) Berlin — Wroctaw — Katowice — Krakow —
Kijow — (Azja),

» Korytarz VI — relacja: (Helsinki) Sztokholm — Gdansk — Katowice — Zylina — (Budapeszt —
Ateny), z odgatezieniem VIB dla relacji Czestochowa - Ostrawa (Wieden — Wenecja).

Transeuropejska Sie¢ Transportowa (TEN-T)

Jest to sie¢ transportu drogowego, kolejowego, powietrznego i wodnego, na realizacji ktérej opiera
sie polityka transportowa UE. Sie¢ TEN-T jest rozwijana w podejéciu dwupoziomowym?, obejmujgcym
sie¢ kompleksowg (comprehensive network), ktdra ma powstac najpdzniej do dnia 31 grudnia 2050 .
i sie¢ bazowg (core network), ktéra ma powstaé najpdzniej do dnia 31 grudnia 2030 r., jako priorytet
w ramach sieci kompleksowej.

Sie¢ kompleksowa stanowi podstawowy poziom TEN-T i sktada sie ze wszystkich istniejgcych
i planowanych infrastruktur transportowych transeuropejskiej sieci transportowej, jak réwniez
srodkdéw wspierajacych efektywne wykorzystywanie tego rodzaju infrastruktury. Powinna zapewnic
dostepnos¢ i spdjnosé wszystkich regionédw w Unii, w tym regiondéw peryferyjnych i najbardziej
oddalonych (Ryc. 1).

Sie¢ bazowa znajduje sie nad siecia kompleksowgq i obejmuje te czesci sieci kompleksowej, ktére
majy najwieksze znaczenie strategiczne z punktu widzenia osiggniecia celdw rozwoju
transeuropejskiej sieci transportowej. Powinna stanowi¢ podstawe rozwoju zrownowazonej
multimodalnej sieci transportowej i stymulowac¢ rozwdj catej sieci kompleksowej. Powinna
umozliwia¢ koncentrowanie dziatan unijnych natych elementach transeuropejskiej sieci
transportowej, ktére majg najwiekszg europejskg wartos¢ dodang, w szczegdlnosci na odcinkach

! http://rcas.slaskie.pl/pl/artykul/zeszyty rcas/1354622651/0/296

2 zgodnie z Rozporzadzeniem PE i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych
wytycznych dotyczacych rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylajgcym decyzje nr 661/2010/UE
(Tekst majacy znaczenie dla EOG) (Dz. U. UE L 348, 20/12/2013 P. 0001 — 0128).
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transgranicznych, brakujacych ogniwach, potgczeniach multimodalnych i najwazniejszych waskich
gardtach.

Ryc. 1. Sieci kompleksowa i bazowa: Drogi, porty, terminale kolejowo-drogowe i porty lotnicze.

dotyczacych rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylajgce decyzje nr 661/2010/UE (Tekst majgcy
znaczenie dla EOG) (Dz. U. UE L 348, 20/12/2013 P. 0001 — 0128).
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Ciggi transportowe objete umowami miedzynarodowymi

Przez wojewddztwo s$laskie przebiegajg drogowe, kolejowe oraz wodne ciaggi transportowe
o miedzynarodowym znaczeniu, bedace przedmiotem umdéw miedzynarodowych.

Wedtug zapisow ratyfikowane] przez Polske Umowy europejskiej o gftownych drogach ruchu
miedzynarodowego (AGR)?, miedzynarodowe znaczenie w regionie majg nastepujace ciagi drogowe:

Drogi podstawowe:

= E 40 - Calais — Ostend — Gent — Bruxelles — Liege — KéIln — Dresden — Gorlitz — Wroctaw —
Gliwice — Krakéw — Przemysl — Lvov — Kiev — Kharkov — Rostov na Donu (w wojewddztwie
Slaskim: A4),

» E 75 — Gdarisk — ToruA — tédz — Piotrkdw Trybunalski — Katowice — Cesky Tésin — Zilina —
PieStany — Bratislava — Wiener Neustadt (w wojewddztwie $laskim: A1, DK1, S1).

Drogi: odgatezienia, odnogi i tacznikowe:
* E 462 - Brno — Olomouc — Cesky Té$in — Katowice — Krakéw (w woj. $lgskim: S1, DK1, A4).
Infrastruktura drogowa

W 2011 roku ok. 6% drdg publicznych w Polsce znajdowato sie na terenie wojewddztwa $laskiego, z
czego ponad 80% to drogi utwardzone. Dtugos¢ drég utwardzonych w ciggu ostatnich dziesieciu lat
wzrosta o ponad 12%. Gtéwne elementy infrastruktury drogowej w regionie przedstawione zostaty na
ponizszej mapie (Ryc. 2).

W wojewddztwie slgskim w 2011 roku dominowaty drogi gminne stanowigce ok. 60% ogotu drég
publicznych oraz drogi powiatowe stanowigce ok. 27% ogdtu drég. Na przestrzeni lat udziat drog
gminnych w ogdlnej dtugosci drég publicznych rosnie, natomiast udziat drég powiatowych,
wojewoddzkich i krajowych maleje.

W tym samym okresie pod wzgledem gestosci drég powiatowych dominowat subregion centralny z
gestoscig ok. 55 km/100km?2, natomiast najmniejszg charakteryzowat sie subregion pdétnocny
(niecate 40 km/100km?). Pod wzgledem gestosci drég gminnych dominowat subregion potudniowy
(ponad 140 km/100 km?), a najmniejszg charakteryzowat sie subregion pétnocny (prawie 65 km/100
km3).

Wojewddztwo $lagskie nalezy do regiondw o jednym z najwyiszych wskaznikdéw gestosci drog
wojewddzkich na 100 km? (Ryc. 3). Wyzszg gestoscig charakteryzuje sie wytgcznie wojewddztwo
dolnoslaskie.

taczna dtugosc drég krajowych w regionie w 2011 roku stanowita ponad 6% tego typu drég w Polsce.
GDDKIA zidentyfikowata ok. 166 km drég krajowych, ktérych stan techniczny wymaga szybkiej
interwencji w zakresie prac remontowych lub przebudowy. Stan nawierzchni na drogach krajowych i
autostradach w wojewddztwie przedstawia sie nastepujgco:

= odcinki drég w stanie dobrym 52,6%,
= odcinki drég w stanie niezadowalajgcym 34,3%,

3 AGR — umowa sporzadzona w Genewie w dniu 15 listopada 1975 r. Wedtug tej umowy Strony przyjmuja
projekt sieci drogowej, zwanej siecig miedzynarodowg drég ,E”, jako uzgodniony plan budowy i rozbudowy
drég o znaczeniu miedzynarodowym, ktéry zamierzajg realizowac¢ w ramach swoich programéw krajowych.
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= odcinki drég w stanie ztym 13,1%.

Przez wojewddztwo przebiegajg: autostrady Al (Gdansk — Gorzyczki) i A4 (Jedrzychowice — Korczowa)
oraz drogi ekspresowe S1 (Pyrzowice — Cieszyn) i S69 (Bielsko-Biata — Myto — Skalité)*.

Ryc. 2 Gtéwne elementy infrastruktury drogowe;j.
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Zrédto: Opracowanie wiasne na podstawie Bazy Danych Topograficznych.

4 Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 20 pazdziernika 2009 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie sieci
autostrad i drég ekspresowych w zataczniku Wykaz Autostrad i Drég Ekspresowych nie wymienia drogi

ekspresowej S86.

Strona 9z 33




Ryc. 3 Drogi wojewddzkie na tle drég krajowych i DTS.
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Zrédto: Opracowanie wtasne na podstawie Bazy Danych Topograficznych (TBD).

Powiazania funkcjonalne®

Rozktad przestrzenny dojazdow do pracy wskazuje, ze ich najwieksze zgrupowanie wystepuje
w centralnej czesci wojewddztwa (Ryc. 4). Dojazdy wewnatrz tego obszaru najczeSciej majg silny

5 Powigzania funkcjonalne przedstawione zostaty na podstawie analizy minimalnych dojazdéw do pracy oraz
dojazdéw do szkét ponadgimnazjalnych, pochodzgcej z badania pn. Analiza powigzan funkcjonalnych
na obszarze wojewddztwa slgskiego (Analizy RCAS 1/2012). Analiza dotyczy danych za rok 2010.
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charakter w obydwu kierunkach. Na plan pierwszy wysuwajg sie jednak Katowice, ktére sg silnym
generatorem ruchu dla dojazddw z obszaru catego wojewddztwa.

Suma wszystkich oséb przyjezdzajgcych do pracy wskazuje, ze zdecydowanie najwiecej oséb
przyjezdza do pracy do Katowic (96,4 tys.). Na nastepnych pozycjach znajdujg sie: Bielsko-Biata,
Gliwice, Jastrzebie-Zdréj, Czestochowa i Sosnowiec.

Ryc. 4 Dojazdy do pracy w wojewddztwie $lgskim w roku 2010 (powigzania powyzej 250 0sob).

Zrédto: Analiza powiazan funkcjonalnych na obszarze wojewddztwa $laskiego.
Najwieksze potoki przeptywu oséb wyjezdzajacych do pracy do innej gminy wystepujg w relacji

zSosnowca do Katowic (8,6 tys.). Na nastepnych pozycjach znajdujg sie relacje: z Chorzowa
do Katowic (5,7 tys.), z Tychéw do Katowic (5,6 tys.), z Zabrza do Gliwic (5,2 tys.), z Siemianowic-
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Slaskich do Katowic (4,9 tys.), z Mystowic do Katowic (4,5 tys.), z Sosnowca do Dabrowy Gérniczej
(4,3 tys.) oraz z Bytomia do Katowic (3,8 tys.).

Centralna cze$¢ wojewddztwa posiada bardzo silne powigzania z subregionem zachodnim,
a szczegblnie z Aglomeracjg Rybnickg. Stosunkowo stabe natomiast sg powigzania wewnatrz
subregionu zachodniego - pomiedzy Aglomeracjg Rybnicka, a zachodnig czescig tego subregionu, czyli
powiatem raciborskim. Dla tego obszaru zdecydowanie najwazniejszym o$rodkiem jest nie miasto
centralne subregionu, ale Racibérz.

Subregion pétnocny ma zdecydowanie monocentryczny charakter, z gtéwnym osrodkiem
Czestochowg, dominujagcym zdecydowanie w strukturze powigzan. Oprdcz niego mozna wyrdznic
jedynie dwa inne wazne osrodki. Sg nimi: Ktobuck, generujgcy duze przyjazdy z zachodniej czesci
subregionu i Myszkdéw, generujacy przyjazdy z potudniowego kranca subregionu.

Ryc. 5 Dojazdy ucznidéw do szkét ponadgimnazjalnych wojewddztwa $laskiego w roku szkolnym 2011/2012
(powigzania powyzej 50 ucznidéw).

{

o.,’\-o‘

Zrédto: Analiza powiazan funkcjonalnych na obszarze wojewddztwa $laskiego.

Subregion potudniowy charakteryzuje sie istnieniem trzech gtéwnych osrodkéw w zakresie dojazdéw
do pracy, do ktérych naleza: Bielsko-Biata, Zywiec i Cieszyn, z ktérych oérodkiem zdecydowanie
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najwiekszym jest Bielsko-Biata. Silne s3 powigzania pomiedzy gtéwnymi osrodkami tego subregionu
oraz powigzania z innymi subregionami.

Analiza powigzan przygranicznych wskazuje, ze wojewddztwo S$laskie najsilniejsze powigzania
oscienne posiada z wojewddztwem matopolskim.

Do gminy pofozonej poza gming zamieszkania dojezdza ponad 22% sposrdd prawie 245 tys. ucznidow
szkét ponadgimnazjalnych w wojewddztwie $laskim. Daje to ponad 54 tys. osdb codziennie
przemieszczajacych sie poza granice swojej gminy.

Najwieksza liczba uczniéw wyjezdzajacych do szkoty do innej gminy pokonuje dziennie trase
z Sosnowca do Dagbrowy Gdrniczej (651). Ponadto duze wartosci osiggajg rowniez relacje: Gorzyce —
Wodzistaw Slaski, Swietochtowice — Chorzéw, Jasienica — Bielsko-Biata, Mystowice — Katowice,
Mykandéw — Czestochowa, Czerwionka-Leszczyny — Rybnik, Bytom — Tarnowskie Gory (Ryc. 5).

Najwiecej ucznidw przyjezdza do szkét ponadgimnazjalnych zlokalizowanych w Czestochowie (ponad
6 tys.), a nastepnie do placéwek w: Bielsku-Biatej, Tarnowskich Gérach, Zywcu i Wodzistawiu Slgskim.

3. Uktad celdw, kierunki dziatan i przedsiewzie¢ wynikajgcych z SRT

W wymiarze terytorialnym w ramach Strategii Rozwoju Systemu Transportu cele mozna podzieli¢ na trzy grupy.

Cele odnoszace sie do wojewddztwa, jako regionu bedacego czescia krajowych
i miedzynarodowych powigzan transportowych — ich wymiar terytorialny obejmuje
w przypadku celu 1: potaczenia w sieci TEN-T, potaczenia osrodkéw wojewddztwa z waznymi
osrodkami krajowymi i miedzynarodowymi, potgczenia pomiedzy osrodkami regionalnymi
wojewoddztwa: Katowicami, Czestochowa, Bielskiem-Biatg i Rybnikiem, potgczenia pomiedzy
osrodkami regionalnymi wojewddztwa, a lokalnymi osrodkami rozwoju, potaczenia
pomiedzy lokalnymi osrodkami rozwoju, a osrodkami peryferyjnymi, natomiast w przypadku
celu 2: obrzeza miast, okolice dworcéow kolejowych i petli tramwajowych oraz wezty
transportowe.

Cele odnoszace sie do aglomeracji i zwigzanego z nimi transportu miejskiego — ich wymiar
terytorialny obejmuje Metropolie Gdrnoslaska oraz Aglomeracje: Czestochowska, Rybnicka
i Bielska.

Cele horyzontalne, ktére dotyczg zaréwno catego regionu jak i obszaréw aglomeracyjnych — ich
wymiar terytorialny obejmuje cate wojewddztwo Slgskie.
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Tab 3. Uktad celdw i kierunkow.

CEL 1: OTWARTA | SPOJNA SIEC OSRODKOW ROZNEJ RANGI

REGION

A.

IOomMmMoOOw®

A

B.

o

emMmo

H.

Adaptacja budynkéw dworcowych i przylegtych terenéw wybranych stacji kolejowych na
lokalne centra ustugowo-komunikacyjne oraz zabezpieczenie terenéw pokolejowych,

Rozwdj i promocja lotniska regionalnego i lotnisk lokalnych oraz realizowanych przez nie
lotow,

Przebudowa i remont infrastruktury transportu wodnego z uwzglednieniem potrzeb ochrony
rzek i ich dolin,

Rozwdj suprastruktury, w tym zakup i modernizacja taboru,

Dtugofalowe planowanie i koordynacja strategicznych projektéw transportowych,
Wprowadzenie minimalnych standardéw obstugi obszaréw wiejskich,

Budowa i remont infrastruktury sieci transportowych, w tym wsparcie rozwoju kluczowej
infrastruktury transportowej sieci TEN-T,

Whprowadzenie technologii multimodalnych do krajowych i miedzynarodowych korytarzy
transportowych.

CEL 4: WZROST BEZPIECZENSTWA SYSTEMU TRANSPORTOWEGO

Projektowanie, budowa i przebudowa infrastruktury zgodnie z zasadami bezpieczeristwa,
Podnoszenie $wiadomosci podréznych i uczestnikéw ruchu o zagrazajgcym niebezpieczenstwie,
Wdrozenie i przestrzeganie procedur bezpieczerstwa przewozu,

Eliminowanie z uzytkowania niesprawnych pojazddw,

Poprawa oznakowania ciggdw transportowych, w tym wykorzystanie sygnalizacji Swietlnych,
Rozwdj monitoringu dworcéw, przystankow i Srodkdw transportu publicznego,

Promocja ,zasobooszczednych”/ekologicznych gatezi i srodkéw transportu,

Wsparcie rozwoju systemu ratownictwa medycznego i poprawa dostepnosci lotniczego
transportu medycznego, w tym rozwdj sieci szpitalnych oddziatéw ratunkowych oraz sieci
lgdowisk sanitarnych.

CEL 3: EFEKTYWNA MOBILNOSC

FARSFTIOTMMOO®P

Powstanie centréw zarzadzania ruchem,
Tworzenie centrow przesiadkowych,

CEL 2: KOMPLEMENTARNOSC SYSTEMU TRANSPORTOWEGO

A. Tworzenie i rozwdj multimodalnych weztéw przetadunkowych,

B. Tworzenie i rozwdj weztéw (centrow) przesiadkowych,

C. Poprawa integracji i spdjnosci przestrzennej réinych podsysteméw
transportowych, w tym na granicach wojewddztwa,

D. Wprowadzenie systemu umozliwiajgcego korzystanie z wszystkich $rodkow
transportu publicznego za pomocg jednego biletu,

E. Wspotpraca w zakresie realizacji wspdlnych przedsiewzie¢ transportowych, w
tym kooperacja organizatoréw, przewoznikéw i spedytoréw,

F. Powigzanie i koordynacja planowania przestrzennego i planowania transportu,

w szczegblnosci w obszarach zagrozonych suburbanizacja,
G. Wsparcie tworzenia lokalnych systemdw organizacji transportu publicznego.

CEL 5: WYSOKA INNOWACYJNOSC TRANSPORTU

A.
B.
[o8

Rozwdj sfery B+R na rzecz dziatan innowacyjnych w transporcie,

Wspotpraca podmiotéw systemu transportowego ze sferg B+R,

Prowadzenie systematycznych badan ruchu oraz potrzeb i zachowarn komunikacyjnych
w oparciu o nowoczesne technologie,

Rozwdj i wdrazanie zintegrowanych, innowacyjnych, zasobooszczednych i przyjaznych
Srodowisku technologii, w tym technologii ITS/telematyki,

Stworzenie  systemu informacyjno-zarzadczego  wykorzystujgcego  nowoczesne
technologie i w oparciu o nie, integrujacego istniejgce podsystemy transportowe.

Ograniczenie ruchu samochodowego w centrach miast (strefy uspokojonego ruchu) i wypracowanie efektywnej polityki parkingowej,

Weryfikacja i dopasowanie linii komunikacyjnych do popytu,
Dostosowanie infrastruktury i taboru do oséb o ograniczonej mobilnosci,

Promocja i preferencja transportu publicznego i realizacja polityki umozliwiajgcej wzrost jego konkurencyjnosci, w tym uprzywilejowanie transportu publicznego w ramach ciggdw komunikacyjnych,

Rozwdj bezpiecznego transportu rowerowego i jego integracja z innymi gateziami transportu,
Spdjny system oznakowania infrastruktury rowerowej,
Wypracowanie zasad finansowania transportu publicznego,

Remont i zakup taboru komunikacji publicznej z uwzglednieniem niskoemisyjnosci i energooszczednosci pojazdéw oraz komfortu podrézy,
Koordynacja dziatan organizatoréw transportu, w tym rozwaj zintegrowanych systeméw taryfowych i informacyjnych oraz koordynacja rozktadéw jazdy,

Rozwdj uzupetniajgcej infrastruktury transportu.

Zrédto: Opracowanie wlasne.
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Czesc z nich odnosi sie do dziatan zwigzanych z drogami wojewddzkimi. Nalezg do nich:

= Cel 1 kierunek E Dfugofalowe planowanie | koordynacja strategicznych projektow
transportowych

= Cel 1 kierunek G Budowa i remont infrastruktury sieci transportowych, w tym wsparcie
rozwoju kluczowej infrastruktury transportowej sieci TEN-T

= Cel 4 kierunek A Projektowanie, budowa i przebudowa infrastruktury zgodnie z zasadami
bezpieczeristwa

Zagadnieniu drog wojewddzkich poswiecone zostato takze przedsiewziecie tj. Przebudowa i remont
drég wojewddzkich i krajowych. Jest to jedno z zapisanych w Strategii Rozwoju Systemu Transportu
Wojewddztwa Slgskiego duzych przedsiewzie¢ infrastrukturalnych i organizacyjnych, ktére moga
przyczyni¢ sie do osiggania strategicznych celdw rozwoju systemu transportu w wojewddztwie. Majg
one istotne znaczenie dla ksztattowania proceséw rozwoju regionu, a ich realizacja powinna opierac
sie m.in. na wspodtpracy wewnatrz i miedzyregionalnej. Jednoczesnie nie wykluczajg i nie ograniczajg
one podejmowania oraz wspierania innych przedsiewzieé, zadan czy projektéw prorozwojowych,
stuzacych realizacji celow Strategii.

4. Identyfikacja projektow

W Regionalnym Programie Operacyjnym Wojewddztwa Slaskiego na lata 2014-2020, okreélono,
ze celem interwencji w zakresie transportu drogowego jest lepsza dostepnosé gtdwnych szlakéw
drogowych wojewddztwa. Cel ten jest zwigzany z poprawg bezpieczenstwa transportu drogowego
i skroceniem czasu przejazdu pomiedzy najwazniejszymi osSrodkami w wojewddztwie. Drogi krajowe
za$ sg przedmiotem interwencji programdéw zarzadzanych na szczeblu krajowym (Program
Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020, Instrument ,taczac Europe”).

W ramach interwencji Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Slaskiego na lata 2014-
2020 zaproponowano wsparcie projektéw dotyczacych budowy nowych dréog wojewddzkich oraz
przebudowy drdg istniejacych. Z uwagi na przyjete w Programie wskazniki, priorytetowo traktowane
sg projekty polegajgce na budowie nowych drog.

Wsparciem powinny zosta¢ objete zaréwno drogi bedace w zarzadzie Wojewddztwa Slaskiego, jak
rowniez najistotniejsze drogi zgtoszone przez miasta na prawach powiatu.

Przeprowadzono analize stanu technicznego drdg wojewddzkich pod katem listy rankingowej
projektéw budowy lub przebudowy drég wojewddzkich przewidywanych do realizacji w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Slaskiego na lata 2014-2020.

Gtéwnym celem opracowania jest weryfikacja wybranych projektéw budowy lub przebudowy drog
wojewddzkich, przewidzianych w Regionalnym Programie Operacyjnym Wojewddztwa Slaskiego
na lata 2014-2020, pod katem oceny ich stanu technicznego i obcigzenia ruchem.

W badaniu wykorzystano dane Zarzadu Dréog Wojewddzkich w Katowicach dotyczace oceny stanu
technicznego drég wojewddzkich 2011. Wyodrebniono w nich odcinki drég, ktérych stan okreslono
jako:

- dobry,

- wymagany,
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- zty,
- krytyczny.

Drugim Zrédtem danych byty wyniki pomiaru ruchu na drogach wojewddzkich 2010
(SDR - $redni dobowy ruch pojazdéow samochodowych). Na ich podstawie dokonano dalszych
obliczen obcigzenia ruchem drdg objetych projektami. Uwzgledniajgc $redni dobowy ruch
w wojewddztwie oraz srednig dla kraju, obcigzenie ruchem okreslono jako:

- bardzo wysokie, gdy dla danego odcinka byto ono wyisze niz Srednio w wojewddztwie,
a wynika to z faktu, iz $rednia wojewddzka wynosi 4899 pojazddéw/dobe i znacznie przewyisza
$rednig krajowg wynoszacg 3398 pojazddéw/dobe,

- wysokie, dla drég o srednim dobowym ruchu wyiszym od sredniej dla drég wojewddzkich
w kraju, ale mniejszym niz srednio w wojewddztwie,

- $rednie, gdy byto nizsze od s$redniej krajowej, a wyzsze od wartosci, bedacej rdznicg s$redniej
krajowej i wartosci rownej rozpietosci miedzy srednig dla kraju oraz dla wojewddztwa Slaskiego.

Z przeprowadzonej analizy wynika, ze ogdlna ocena stanu technicznego drég wojewddzkich jest
bardzo negatywna, poniewaz az 49% ich dtugosci jest w stanie krytycznym, a kolejne 23% w stanie
ztym (ryc. 6). Zaledwie 8% stanowity drogi w stanie wymaganym, a 17% drég jest w stanie dobrym.
Dla 3% odcinkéw nie okreslono stanu technicznego drogi.

W dalszym postepowaniu, dokonano lokalizacji projektéw budowy lub przebudowy drog
wojewoddzkich (ryc. 7). Dla kazdego z nich przeliczono dtugosé odcinkéow drég w okreslonym stanie
oraz obcigzenie ruchem (tab. 4). Po uwzglednieniu oceny stanu technicznego drég, wyodrebniono
gminy, w ktérych projekty obejma odcinki drég w stanie krytycznym.

Wsréd odcinkédw drég ujetych w projektach, prawie 70% ich dtugosci to drogi w stanie ztym lub
krytycznym. Jednoczesnie sg to drogi przewaznie o bardzo wysokim obcigzeniu ruchem.

Sposrdd analizowanych projektéw, osobno wytaczono kroétsze odcinki drég, o dtugosci do 5 km. Stan
techniczny wiekszosci tych odcinkdw nie jest zty czy krytyczny, jednak projekty obejmujg drogi
o bardzo wysokim obcigzeniu ruchem, w zwigzku z czym sg niezbedne dla uzupetnienia sieci
drogowej.

Podsumowujac, planowane projekty obejmujg odcinki drdg, ktére wymagajg niezbednej interwencji.

Z powyzszej analizy zupetnie wyfaczono niektdére projekty z uwagi na brak danych. Wsrdd nich
znalazty sie nowe odcinki drég oraz drogi w miastach na prawach powiatu.

Trzeba jednak podkresli¢, ze inwestycje te, stanowig tgczniki z systemem transportowym regionu
i terenami inwestycyjnymi o znaczeniu gospodarczym (pofaczenie z Euroterminalem oraz pofaczenie
planowanej Bazy Cargo na terenie Miedzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach),
badz sg kluczowymi ogniwami dla zachowania spdjnosci systemu drogowego wojewddztwa. Majg
rowniez istotne znaczenie dla poprawy dostepnosci gtdwnych szlakdw drogowych wojewddztwa.
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Ocena stanu technicznego drég wojewédzkich a lista rankingowa projektéw budowy lub przebudowy drég wojewédzkich
przewidywanych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Slaskiego na lata 2014-2020

3%

= krytyczny

" zly

= dobry

= wymagany
® brak danych

Ryc. 6. Ocena stanu technicznego wszystkich drog wojewddzkich w zarzadzie ZDW

w Katowicach

Tab. 4. Ocena stanu technicznego cdcinkédw drég wojewddzkich ujetych w projektach

Numer projektu Stan drogn (% dlugosci)

na liscie dobry wymagany 2ty
2 0,0 00 25
(3 71 41 235
10 481 81 48
14 105 30 60
15 69 121 124
17 1623 139 526
18 00 00 304
22 45 39 237
23 457 105 208
27 306 130 15,2
28 200 227 30
29 17.7 21 155

26,30,39 394 34 21t
3 0,0 0.1 454
32 00 00 34
» 00 00 430
34 05 01 143
38 342 174 302 159
38 269 54 345 316
38 35 41 388 216
40 10.0
3 0,0
1" 00
13 00
20
24

Razem 21,0
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Ryc. 8. Projekty RPO WSL 2014-2020 w ukfadzie sieci dréog TEN-T
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Zrédto: opracowanie wiasne
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Ryc. 9. Projekty RPO WSL 2014-2020 w ukfadzie najwazniejszych projektéw zrealizowanych oraz planowanych do realizacji

drogi budowane w ramach RPO WSL 2014-20
=== Drogi planowane do realizagi
=== Najistotniejsze inwestycje na drogach krajowych w ostatnich latach

=== Najistotniejsze inwestycje na drogach wojewodzkich w ostatnich latach
POZOSTALE DROGI

. [ ee—
drogi wojewodzkie
®  wybrane miejscowosd

Zrédto: opracowanie wiasne
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Kwestia zapewnienia potgczen drugiego rzedu (wtdrnej tgcznosci) byta trzecig, obok stanu drog i ich
obcigzenia ruchem, brang pod uwage przy tworzeniu listy projektéw. Inwestycje koncentrujg sie
na zapewnieniu poprawy dostepnosci do gtéwnych szlakéw drogowych regionu. Majg zapewnié
lepsza komunikacje zwtaszcza pomiedzy miastami i aglomeracjami regionu a drogami znajdujgcymi
sie w sieci TEN-T. Najwazniejszymi przyktadami sg tutaj projekty dotyczace dréog nr 933, 935, 929,
925, 921, 789, 408, 913, Trasa N-S czy DTS. Nie zawsze chodzi o budowe bezposredniego potgczenia
z tego typu drogga. Niektdre projekty odpowiadajg na potrzebe likwidacji ,waskich gardet” i stanowig
uzupetnienie wczesniej realizowanych inwestycji. Przyktadem takich projektdw sg inwestycje
dotyczace drég nr 928, 934, 791, 793 oraz Trasa BCT N-S.

Zasadniczo pofaczenia pomiedzy wojewddztwem a regionami sgsiednimi realizowane sg poprzez
drogi krajowe. Jednakze w niektérych przypadkach drogi wojewddzkie zapewniajg istotne
uzupetnienie pojawiajgcych sie w tym systemie brakéw. Przyktadem projektdw, ktére wskazano
na liscie projektéw z uwagi na koniecznos¢ poprawy potgczen miedzyregionalnych sg inwestycje
na drogach wojewdédzkich nr 934, 948, 941, 408, 494, 492, 491 oraz 786.

Sporg grupe projektéw stanowig rowniez obwodnice miast zapewniajgce ograniczenie ruchu
w centrach tych miast i zmniejszenie presji na Srodowisko naturalne. Projektami takimi sa
obwodnice: Myszkowa, Woznik, Buczkowic, Pawtowic i Sosnicowic. Podobne funkcje bedg petnic¢
takze inwestycje realizowane w subregionie zachodnim (Regionalna Droga Racib6rz — Pszczyna oraz
Droga Gtéwna Potudniowa) Drogowa Trasa Srednicowa Wschdd, droga 942 w Bielsku-Biatej, Trasa N-
S czy CBT N-S w Bytomiu.

Interwencja w ramach RPO WSL 2014-2020 jest przede wszystkim skierowana na zapewnienie lub
poprawe polaczenia z drogami powstatymi w ostatnich latach. Przede wszystkim chodzi tutaj
o Autostrade A1, Drogowa Trase Srednicowg oraz droge ekspresowg S69.

Nalezy réwniez zauwazyé, ze planowane inwestycje wychodza naprzeciw projektom planowanym
do realizacji w najblizszych latach: kontynuacji autostrady A1, S1 oraz obwodnicy Poreby i Zawiercia
w ciggu DK 78. Uwzgledniajg zatem potrzebe dostosowania sieci drég wojewddzkich do warunkow,
jakie pojawia sie po zrealizowaniu ww. istotnych projektow transportowych.

Przyjeto, ze lista projektéw planowanych do realizacji w ramach RPO WSL 2014-2020 bedzie szersza
niz mozliwosci finansowe Programu. W wyniku tego zapewniono pewien poziom konkurencji
pomiedzy projektami.

Dla projektow okreslono harmonogramy realizacji, wartosci wskaznikow i wartosci maksymalnego
dofinansowania z Programu. Projekty z listy zostaty poddane ocenie na podstawie kryteriéw
przygotowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Nazwa kryterium Maksymalna liczba punktéw do uzyskania
Kryterium rejestrowanego natezenia ruchu 35
Kryterium funkcji drogi 30
Kryterium kontynuacji ciggu 25
Kryterium gotowosci projektu do realizacji 10
SUMA 100
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Kryterium |

Mak: Inali
Przedziaty natezenia Punkty aksyma n’a ezhe

punktow
Kryterium Ponizej 0,5 7
rejestrowanego <0,5;0,9> 14

natezenia ruchu (0,9;1,1) 21 35

<1,1; 2> 28
Powyzej 2 35

Punkty w ramach tego kryterium przyznawane beda poszczegélnym zadaniom w oparciu o ostatnio
wykonany GPR 2010 na drogach wojewddzkich zgodnie ze skalg przedstawiong powyzej. Liczba
punktéw przyznanych danemu projektowi wynika¢ bedzie z odniesienia pomiaru natezenia ruchu
na wskazanym odcinku drogi do Sredniego dobowego natezenia ruchu na drogach wojewddzkich
w danym wojewddztwie (W przypadku budowy drogi, nalezy ujg¢ dane dla odcinka zastepowanego).
Do obliczenia wartosci wskaznika dla projektu stosowane bedg dane opublikowane przez GDDKIA.

Kryterium Il

Maksymalna liczba

Podkryteria Punkty e

Potaczenie miasta wojewddzkiego,
regionalnego lub subregionalnego z droga
znajdujacg sie w sieci TEN-T (bazowej lub
kompleksowej)

12,8

Usprawnienie potaczenia miedzy co najmniej
dwoma miastami  regionalnymi  (ew.
pomiedzy miastem regionalnym a
Kryterium funkcji drogi | wojewddzkim)

8,6

Usprawnienie potgczenia miedzy co najmniej
dwoma miastami subregionalnymi (ew.
pomiedzy miastem subregionalnym a
regionalnym)

30
4,3

Usprawnienie potgczenia z osrodkami zycia
spoteczno-gospodarczego (w tym osrodkami
aktywnosci gospodarczej, rozwijajagcymi sie 4,3
obszarami inwestycyjnymi, centrami
logistycznymi, lotniskami)

Kryterium funkcji drogi zdecydowano sie podzieli¢ na cztery podkryteria, w ramach ktdrych
przyznano punktacje za potgczenie osrodkéw miejskich stanowigcych drugorzedne lub trzeciorzedne
wezty z siecig TEN-T. Ponadto premiowane bedzie usprawnienie potgczenia® miast regionalnych
z miastami wojewddzkimi, potaczen miedzyregionalnych, jak rdwniez usprawnienie potaczen
z osrodkami zycia spoteczno-gospodarczego (w tym os$rodkami aktywnosci gospodarczej,
rozwijajgcymi sie obszarami inwestycyjnymi, centrami logistycznymi, lotniskami). Kryterium nie

6 Miarg usprawnienia pofgczenia moze by¢: zwiekszenie przepustowosci drogi, obnizenie czasu przejazdu
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uwzglednia pofaczen miedzy miastami wojewddzkimi, poniewaz miasta wojewddzkie potgczone
sg siecig drég krajowych. Miastem regionalnym jest miejscowo$¢ liczagca od 100 do 300 tys.
mieszkancow, natomiast miastem subregionalnym jest miejscowos¢ liczagca od 50 do 100 tys.
mieszkancow — definicje zgodne z Koncepcjg Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030.

Kryterium Il
. Maksymalna liczba
Podkryteria Punkty ST
Przedtuzenie ciggu drég wojewddzkich juz
zrealizowanego lub znajdujacego sie w 12,5
trakcie realizacji
Kryterium kontynuacji
E e Kontynuacja ciggu poprzez budowe dojazdow
25

do drég krajowych (zrealizowanych,
znajdujacych sie w trakcie realizacji lub
planowanych do realizacji w okresie 2014 —
2020 wg Dokumentu Implementacyjnego do
SRT)

12,5

Kryterium kontynuacji podzielono na dwa podkryteria — przedtuzenie ciggu drég wojewddzkich juz
zrealizowanego lub znajdujacego sie w trakcie realizacji oraz kontynuacja ciggu poprzez budowe
dojazdéw do drég krajowych (zrealizowanych, znajdujgcych sie w realizacji lub planowanych
do realizacji w okresie 2014 — 2020 wg DI). Celem podkryterium ,przedtuzenie ciggu juz
zrealizowanego lub znajdujacego sie w trakcie realizacji” jest premiowanie tworzenia spdjnej sieci
drogowej i dazenie do zniwelowania efektu fragmentaryzmu obecnej sieci. Z kolei, w ramach
drugiego podkryterium, punkty przyznawane bedg poszczegdélnym odcinkom, ktdre zapewniajg
zwiekszenie dostepnosci do sieci transportowe;j.

Kryterium IV

Maksymalna liczba

Podkryteria Punkty G

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji
uzyskana lub w trakcie pozyskiwania

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji inwestycji uzyskana lub w trakcie 1,5

Kryterium  gotowosci | POZyskiwania

projektu do realizacji

Studium  wykonalnoéci  gotowe, w 15 10
przygotowaniu lub w trakcie aktualizacji !

Projekt budowlany gotowy, w przygotowaniu
lub w trakcie aktualizacji

Planuje sie rozpoczecie robét budowlanych
do korica 2016 r.
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Kryterium to ma na celu wyselekcjonowanie zadan, ktére sg najlepiej przygotowane, aby przejsé
w faze realizacji. W zwigzku z tym punkty przyznawane sg za wykonanie kolejnych krokéw w procesie
przygotowania zadania.

Podkryterium decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji jest spetnione, jesli uzyskano decyzje lub
ztozono whniosek o jej wydanie dla co najmniej 80% dfugosci odcinka, albo inwestycja nie wymaga
uzyskiwania decyzji.

Podkryterium decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji jest spetnione, jesli
uzyskana decyzja zachowuje waznos$é do momentu uzyskania pozwolenia na budowe. Podkryterium
uznaje sie rowniez za spetnione, jesli zostat ztozony wniosek o wydanie decyzji Srodowiskowe;.

Podkryterium studium wykonalnosci oraz podkryterium projektu budowlanego uznaje sie
za spetnione, jesli zawarto umowe z wykonawcg (na przygotowanie badz aktualizacje dokumentac;ji).
Ponadto podkryterium projektu budowlanego uznaje sie za spetnione, jesli projekt nie wymaga
opracowania kompleksowego projektu budowlanego obejmujgcego wszystkie branze na catym
odcinku.

Ostatnie podkryterium uznaje sie za spetnione, jesli beneficjent planuje rozpoczecie prac
budowlanych najpdzniej do korica 2016 r. i stan przygotowania projektu umozliwia dotrzymanie tego
terminu.

Ocena projektow przeprowadzona zostata przez niezaleznych ekspertéw w oparciu o materiaty
przekazane przez beneficjentéw (fiszki projektowe, posiadana dokumentacja techniczna, mapy
i szkice, decyzje administracyjne i pozwolenia, dokumenty budzetowe itp.).

Regionalne Trasy Rowerowe

Na terenie wojewddztwa wyznaczone sg miedzynarodowe i krajowe szlaki rowerowe. Nie sg one
jednak ze sobg potgczone i brak jest regionalnych tras, ktére tworzytyby spdjng wojewddzka siec tras
rowerowych. Infrastruktura rowerowa w wojewddztwie ma charakter lokalny i cechuje sie ztym
stanem technicznym i niskim poziomem rozwoju. Nie stosuje sie jednolitych standardéw, systemu
oznakowania oraz systemu klasyfikacji i certyfikacji tras. W zwigzku z tym konieczne jest wsparcie na
rzecz rozwoju sieci regionalnych tras rowerowych. Inwestycje w trasy rowerowe muszg by¢ zgodne z
koncepcjg spdjnej sieci regionalnych tras rowerowych o zasiegu wojewddzkim realizowang wedtug
jednolitych standardéw, opartg o ,,Ekspertyze w zakresie uwarunkowan funkcjonalno-przestrzennych
rozwoju transportu rowerowego w wojewddztwie $lagskim”. Ekspertyza ta stanowi zatgcznik do
niniejszego dokumentu.
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Dziatania majgce na celu zapewnienie zdolnosci instytucji posredniczacych i beneficjentéw do
realizacji projektéw

Sprawna realizacja Planu wymaga odpowiedniej zdolnosci instytucjonalnej, zaréwno po stronie
instytucji, ktéra bedzie udziela¢ wsparcia, jak réwniez beneficjentéw odpowiedzialnych za realizacje
przedsiewziet.

Nalezy podkresli¢, ze zagadnienie zdolnosci instytucjonalnej Instytucji Zarzadzajgcej RPO WSL 2014-
2020 jest opisane w samym Programie. Nalezy przyjgé, ze nie ma koniecznosci zapewnienia zadnych
innych dziatan. We wdrazaniu dziatan dotyczacych infrastruktury drogowej nie bedzie zaangazowana
zadna instytucja posredniczaca.

Projekty z zakresu infrastruktury drogowej bedg wspierane w ramach Dziatania 6.1 Drogi
wojewddzkie, powiatowe i gminne Programu operacyjnego Wojewddztwa Slaskiego na lata 2014-
2020 (RPO WSL 2014-2020). W dziataniu tym przewidziano tryb konkursowy wyboru projektéw.
Jednoczesnie ograniczono zakres projektéw mozliwych do wnioskowania do listy projektéw zawartej
W niniejszym Planie (za wyjatkiem drég powiatowych i gminnych). Zastosowanie takiego trybu
wyboru projektéw ma za zadanie skoncentrowac interwencje na najistotniejszych inwestycjach w
regionie, a jednoczesnie promowac sprawne przygotowanie projektéw do realizacji.

Ocena projektéw jest dokonywana w oparciu o kryteria wyboru projektdw, przygotowywane przez I1Z
RPO WSL oraz zatwierdzane przez Komitet Monitorujgcy. Kryteria oraz procedury wyboru projektéw
stosowane w systemie realizacji RPO WM majg na celu zapewnienie, aby wybrane do dofinansowania
projekty przyczynity sie do osiggniecia celéw szczegétowych i planowanych rezultatéw w ramach
poszczegdlnych osi priorytetowych programu. Proces wyboru projektéw jest prowadzony
z uwzglednieniem zasad: przejrzystosci, rzetelnosci, bezstronnosci, rownego dostepu do informacji
o warunkach i sposobie wyboru projektéw do dofinansowania oraz rownego traktowania
whioskodawcow.

Beneficjentami projektéw identyfikowanych w Planie s3: Wojewddztwo Slaskie oraz miasta
na prawach powiatdéw.

Wojewddztwo Slaskie, jak réwniez miasta: Bielsko-Biata, Rybnik, Czestochowa, Katowice, Mystowice,
Jaworzno, Sosnowiec, Bytom i Ruda Slaska byty beneficjentami programéw unijnych w perspektywie
finansowej UE 2007-13 i realizowaty projekty z zakresu rozbudowy infrastruktury drogowej.

Dla drég bedacych w zarzadzie Wojewddztwa Slaskiego jednostka odpowiedzialng za przygotowanie
i realizacje inwestycji jest Zarzad Drog Wojewddzkich. Posiada zasoby kadrowe i organizacyjne
umozliwiajgce sprawny przebieg wszystkich faz projektu. Dla sprawnego przygotowania oraz
przeprowadzenia procesu inwestycyjnego za strony ZDW w Katowicach zostali wyznaczeni
Kierownicy Projektu dla poszczegdlnych inwestycji. Do prowadzenia zadan zwigzanych z petnieniem
nadzoru inwestorskiego i zarzadzania budowg zostanie wybrany Wykonawca petnigcy obowigzki
Konsultanta, ktory zapewni zespdt inspektoréw obejmujacy inzynierdw branzowych uprawnionych
do prowadzenia nadzoru zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. ZDW jest rowniez jednostka
odpowiedzialng za utrzymanie efektow inwestycji.
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Warto podkresli¢, ze w strukturze Wydziatu Rozwoju Regionalnego powotano jednostke
ds. projektéow wiasnych, ktdrej zadaniem bedzie wsparcie m.in. ZDW i wydziatéw merytorycznych
w przygotowaniu projektéw Wojewddztwa Slaskiego.

Podobnie, miasta — beneficjenci projektéw drogowych posiadajg w strukturach swych urzedéw
jednostki wyspecjalizowane w pozyskiwaniu funduszy ze zrédet zewnetrznych, realizacji projektow
i utrzymania drdg.

Zamowienia publiczne

Wybdr wykonawcéw poszczegdlnych zadan sktadajgcych sie na catos¢ projektu poczawszy od etapu
przygotowania (dokumentacja techniczna, niezbedne analizy) poprzez jego realizacje (roboty
budowlane) odbywa sie na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamowien publicznych. Trybem
wyboru wykonawcow obieranym przez Inwestora jest przetarg nieograniczony, bedacy jednym
z podstawowych trybéw konkurencyjnych okreslonych w polskim prawie zamodwien publicznych.

Mnogos$¢ oraz roéznorodno$é postepowan w zakresie zlecenia robdt budowlanych i ustug
spowodowat, ze wypracowane zostaty przez zamawiajacych optymalne schematy dziatania oraz
uniwersalne zapisy w dokumentacjach przetargowych, umozliwiajgce przeprowadzenie sprawnych
procedur przetargowych.

Stosowane prawo zamoéwien publicznych dopuszcza narzedzia umozliwiajgce wykonawcom, m.in.
wyjasnianie watpliwosci zwigzanych z zaméwieniem oraz wnoszenie protestéw. Rzetelne
przygotowanie zamdwien publicznych, w tym wprowadzanie wymagan dotyczacych sytuacji
ekonomicznej ifinansowej wykonawcéw, a takie wymogu doswiadczenia wptyneto na jakos¢
sktadnych ofert i gwarantowato wybdér wykonawcdéw, ktdrzy byli w stanie zrealizowac zadanie
zgodnie ze sztukg budowlang oraz z warunkami finansowania ustalonymi w umowach. Tego rodzaju
mechanizm przyczynit sie do wyeliminowania z przetargéw firm, ktére nie posiadajg i nie dysponujg
srodkami finansowymi umozliwiajagcymi realizacje projektu.

Kazde kolejne przetargi sg przygotowywane z uwzglednianiem zalecen naktadanych przez liczne
kontrole celem unikniecia btedéw i ewentualnych korekt. Nawet jesli poczatkowo pojawiaty sie btedy
w postepowaniach skutkujgce drobnymi korektami finansowymi (dotyczgce nieprecyzyjnych, badz
niedozwolonych zapiséw w opisie przedmiotu zamowienia na inzyniera kontraktu) byty one
skutecznie eliminowane w kolejnych postepowaniach.

Przygotowanie projektu do realizacji

Zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych, do zarzadcy drogi nalezy m.in. opracowywanie
projektéw rozwoju sieci drogowe]j oraz plandw finansowania budowy i przebudowy drég. Wymogi
te spetniane sg poprzez uwzglednienie tematyki transportowej (w tym sieci drég) w przyjmowanych
strategiach rozwoju oraz poprzez zatwierdzanie planéw inwestycyjnych. Plany takie okreslajg
najwazniejsze inwestycje miasta bgdZz wojewddztwa. Istotnym dokumentem gminnym, z ktdérego
wynika konieczno$¢ realizacji inwestycji drogowych jest rowniez , Studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego Bielska-Biatej”. Tym samym wynikajg one z dtugofalowej polityki
ksztattowania uktadu drogowego w miastach.
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Inwestycje przygotowywane sg zgodnie z polskim prawem. Przygotowanie inwestycji do realizacji
obejmuje pozyskanie niezbednych pozwolen, uzgodnien, decyzji $rodowiskowych oraz
wodnoprawnych. W trakcie procesu przygotowania inwestycji, przedsiewziecie podlega ocenie
organu odpowiedzialnego za ochrone srodowiska oraz gospodarke wodna. Istnieje okreslony katalog
przedsiewzie¢, ktdre mogg znaczaco oddziatywac na srodowisko i dla nich tez sporzadzane sg analizy
srodowiskowe — screening, ktory okresla czy inwestycja moze znaczgco oddziatywac na srodowisko
naturalne. Wymogi S$rodowiskowe oraz wodne dla inwestycji okresSlane sgw decyzjach
administracyjnych. Okreslajg one niezbedne dziatania majgce na celu ograniczenie negatywnego
wplywu robdt oraz eksploatacji inwestycji na Srodowisko naturalne. Jednym z czestych zalecen jest
obowigzek sporzadzania analiz porealizacyjnych/ monitoringu hatasu, emisji CO2 itp.

Beneficjent bez wzgledu na zrédito finansowania inwestycji musi poddac jg ocenie oddziatywania
na Srodowisko. W zaleznosci od zakresu inwestycji i rodzaju drég na ktérych jest ona prowadzona,
beneficjent musi spetni¢ wymogi wynikajagce z obowigzujgcych przepisdw oddziatywania
na Srodowisko. W przypadku stosowania systemu ,zaprojektuj i zbuduj” konieczne jest potozenie
duzego nacisku na precyzyjne przygotowanie programu funkcjonalno-uzytkowego. Jesli na etapie
projektowania zostajg wprowadzone zmiany wzgledem programu funkcjonalno-uzytkowego
beneficjent musi przeprowadzi¢ ponowng ocene oddziatywania na srodowisko, pomimo, ze posiadat
juz weczesniej wydang decyzje srodowiskowa.

Regularnie stosowang przez beneficjentéw zasadg jest powotywanie zespotéw projektowych.
W skiad Zespotu Projektowego dotyczgcego infrastruktury drogowej wchodzg eksperci z zakresu
drogownictwa, funduszy europejskich, finansdéw publicznych. Zwykle s3 to przedstawiciele wydziatéw
funkcjonujacych w strukturze organizacyjnej jednostki samorzadowej. W szczegdlnosci do zadan
Zespotu Projektowego nalezy przygotowanie wniosku aplikacyjnego a nastepnie nadzér nad realizacjg
inwestycji, przygotowanie wnioskdw o ptatnos¢ oraz sprawozdan zrealizacji projektu, a takze
wypetnianie innych obowigzkéw wynikajacych z umowy o dofinansowanie.

Tak przyjeta struktura organizacyjna, pozwala na sprawne zarzadzanie projektem w tym dbanie
o ptynnosé finansowg inwestycji. Potencjat techniczny, ktérym dysponujg jednostki, w petni
zabezpiecza realizacje inwestycji. Z uwagi na kwalifikacje zarzadcze oraz dotychczasowe
doswiadczenia pracownikédw urzeddw oraz podlegtych im jednostek, nalezy ocenié, iz beneficjenci
posiadajg odpowiednig zdolno$¢é organizacyjng do wdrozenia duzych inwestycji i osiggniecia celéw
stawianych przez dang inwestycje.

Zarzadzanie finansowe projektami

Beneficjent gwarantuje Srodki na realizacje inwestycji drogowych w Wieloletniej Prognozie
Finansowej miasta oraz budzecie miasta na dany rok. Srodki wydatkowane sg na podstawie umoéw
zawartych z wykonawcami robdét. Reguty jest zacigganie zobowigzan, ktére majg pokrycie
w budzecie. W celu zabezpieczenia realizacji inwestycji oraz dokonywania ptatnosci za ewentualne
roboty zamienne/ dodatkowe Inwestor najczesciej umozliwia zaciggniecie zobowigzania
do maksymalnej kwoty 110% (rezerwa 10%). Ponadto w celu sprawnego zarzgdzania projektem,
w tym zarzadzania finansowego, zatrudnia sie Inzyniera Kontraktu. Pracownicy zarzadcy drogi wraz
z Inzynierem Kontraktu odpowiedzialni s3 m.in. za prawidtowg realizacje projektu i za rozliczanie
inwestycji, zgodnie z wykonanymi robotami.
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Ptatnosci za wykonane roboty odbywajg sie na biezgco. W zaleznosci od wybranego rodzaju
rozliczania inwestycji (zaliczka lub refundacja), nastepuje wnioskowanie o ptatnos¢ do odpowiednich
instytucji. W wiekszosci przypadkow beneficjent sam zapewnia ciggtos¢ finansowania projektéw
i wowczas otrzymuje w ramach rozliczania inwestycji refundacje poniesionych kosztow. W przypadku
kumulacji w jednym roku duzych inwestycji stosuje system zaliczek. Jednostki posiadajg strukture
organizacyjng zapewniajgca samodzielne rozliczanie projektéw, z uwzglednieniem reagowania
na rézne nieprawidtowosci.

Zapewnienie srodkéw na utrzymanie drog

Jednostka samorzgdowa gwarantuje srodki wtasne na biezgce utrzymanie drég w ramach corocznego
budzetu. Ponadto Wykonawcy robét oferujg minimum piecioletnig gwarancje na wykonane roboty
budowlane. W zwigzku z tym, we wskazanym okresie przeprowadzane sg przeglady gwarancyjne
drég przez pracownikdw samorzgdowych. Po wykryciu usterek, Wykonawca jest wzywany
do poprawek gwarancyjnych. Dzieki takiej formie zabezpieczenia oraz skrupulatnym przeglagdom,
budzet j.s.t. nie jest nadmiernie obcigzany przez wydatki na biezgce utrzymanie drég powstajgcych
w ramach projektéw unijnych. Ponadto pozytywnie wptywa to na utrzymanie 5-letniej trwatosci
projektéw.

Zarzadcy drég posiadajg w swej strukturze organizacyjnej zasoby umozliwiajgce sprawne zarzadzanie
powstatg infrastrukturg oraz stuzby, w tym inspektoréow, pozwalajgce na prawidtowe
przeprowadzanie prac utrzymaniowych.

Beneficjenci zadbali o zbudowanie zdolnosci instytucjonalnej w okresie poprzednim, co obecnie
umozliwia im realizacje projektéw, w tym duzych w znaczeniu prawa UE.

Zdobywane doswiadczenie przetozyto sie na ciggly rozwdj i biezgcg weryfikacje procedur oraz
docelowych rozwigzan usprawniajgcych przebieg realizacji zadan. Zaréwno od strony technicznej jak
i organizacji procesu aplikacyjnego, rozliczania i kontroli przedsiewzie¢ dofinansowanych ze srodkéw
EFRR.

Wszelkie problemy i trudnosci, ktére wystepowaty w poprzedniej perspektywie finansowej zostaty
zidentyfikowane i kazdorazowo podejmowano dziatania naprawcze oraz usprawniajgce zaréwno
poprzez zmiany w stosowanych procedurach wewnetrznych, jak i Scistg wspotprace z Instytucjg
Zarzadzajgca i wszelkimi organami zaangazowanymi w proces inwestycyjny.

Ponadto 1Z RPO WSL 2014-2020 wspomogta organizacyjnie i informacyjnie podmioty zainteresowane
realizacjg projektéw duzych w pozyskaniu wsparcia z Inicjatywy JASPERS. I1Z posredniczy w procesie
zgtaszania projektow do wsparcia w ramach JASPERS, organizuje spotkania informacyjne i spotkania
poczatkujgce wspotprace beneficjentow z ekspertami.

Ponadto, z uwagi na wprowadzenie nieco odmiennego sposobu procedowania z wnioskami
o dofinansowanie projektéw oraz nowym systemem elektronicznym, 1Z przeprowadza standardowe
szkoleniami dla beneficjentow.

Nalezy przyjaé, ze wyzej wskazane dziatania i procedury zapewnig w wystarczajgcym stopniu zdolnosé
instytucjonalng beneficjentéw projektéow drogowych RPO WSL 2014-2020.
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5. Lista projektow
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Lista rankingowa projektéw dotyczacych budowy lub przebudowy drég wojewddzkich przewidywanych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Slaskiego na lata 2014-2020

1 2 3 4 5 6 I 8 9 10 1 12 13 14 15 w6 | 7 | 18 | 19 20
Charakterystyka inwestycji Podmiot odpowiedzialny i zrédta finansowania Harmonogram realizacji Kryteria oceny projektow
Laczna Planowany Planowany
Lp. df& 086 Koszt Planowany poziom Frodio Uzyskanie Pozwolenie na Studium Przetarg na termin termin K. rej. K. K. K. Suma
Nazwa zadania Lokalizacja Opis inwegst il Beneficjent catkowity | wspodffinansowania finansowania decyzji budow wykonalnosci roboty rozpoczecia zakofczenia | natezenia | funkcji | kontynuacji | gotowosci unktow
[km]y d [min z{] [z Srodowiskowe;j ¢ y budowlane robot robét ruchu drogi ciagu do realizacji P
budowlanych budowlanych
st Do | | Ty g
1 : 2yne Rybnik, Zory budowy obwodnic Pszczyny oraz Zor) i polegat 10,22 | Miasto Rybnik 433,7 290 000 000 zakorczono maj 2016 grudzier 2015 |  styczen 2017 czerwiec 2017 | czerwiec 2020 35 214 25 9 90,4
odcinku przebiegajacym : . . 2014-2020
/ ) bedzie na budowie nowego $ladu DW 935 na
przez Miasto Rybnik — etap | ) )
terenie Rybnika.
T
2 Raqborz-Pszqzyng na Rybnik, Zory budowy obwodnic Pszczyny oraz Zor) i polegat 4,82 M!asto Rybnik, 152,0 10 000 000 RPOWSL listopad 2016 marzec 2017 | grudzien 2016 luty 2018 luty 2018 grudzien 2019 35 214 25 9 90,4
odcinku przebiegajacym bedzie na budowi <ladu DW 935 Miasto Zory 2014-2020
rzez Miasto Rybnik - etap I azie na bucowle NOWego stadu na
P terenie Rybnika.
Eu:ic;wg Drc?g| Glzw.nij d Planowana droga od Rzuchowa (skrzyzowanie z
oludniowej na odcinku o DW 935) do Pawlowic (skrzyzowanie z DK 81),
(;I‘Oé]l ;:vo;ew:%zklej Inr 935.w . gggzﬁ stan(lnwié nowy $lad drogki wojewkédzkiej nr W . RPOWSL
yduttowach do potaczeniaz | Powiat . Pozwoli ona na sprawne skomunikowanie Wojewddztwo - - . L -
3 ul. Wodzistawska w Mszanie | wodzistawski Pawlowic, Jastrzebia, Wodzistawia Slaskiego, 9,98 Slaskie 4440 377 000 000 2014-2020 sierpien 2016 marzec 2017 | grudzien 2016 | listopad 2017 grudzien 2017 | grudzien 2020 35 214 25 9 90,4
— Etap Ill (odcinek 13+415 - Pszowa, Ryduttéw, Raciborza z autostradg A-1.
23+400) Ponadto Droga Gtéwna Potudniowa bedzie
stanowi¢ obwodnice dla ww. miast.
Projekt ma na celu budowe obwodnicy
Budowa obwodnicy miejscowo$ci Pawlowice jako odcinka Drogi
miejscowosci Pawlowice jako | Gmina Gtownej Potudniowej zastepujacy obecny przebieg Wojewodztwo RPO WSL . . . - -
4 odcinek Drogi Glownej Pawlowice drogi wojewddzkiej nr 933 uzyskanie nowego 2,83 Slaskie 145,0 71200 000 20142020 zakoriczono zakoriczono zakoriczono grudzien 2014 luty 2015 grudzien 2016 35 171 25 10 87,1
Potudniowej uktadu komunikacyjnego prowadzacego ruch
tranzytowy z pominigciem centrum Pawtowic.
sudoa sy N e
5 | Slaskiejlaczacei Drogowa | p 1o slacka | Trase Srednicowa, stanowiace najwazniejsze 250 | Miasto Ruda 1600 136,000 000 | RPO WSL gudzien 2014 | maj2015 | marzec2015 | marzec2016 | wrzesien2016 | sierpien2018 | 35 257 25 1 86,7
Trase Srednicowa z ; I . Slaska 2014-2020
arterie centralnej czesci wojewodztwa o przebiegu
Autostrada A4, etap | - .
wschod-zachod.
Przebudowa DW 925 od Inwestycja przyczyni sig do zwiekszenia
granicy miasta na prawach Powiat przepustowosci trasy taczacej autostrady A1i A4 i - — A
6 | powiatuRuda$l.-Al-do | mikolowski poprawy dostepnosci do nich dla miejscowosci 2379 | Wojewddztwo 106,0 84800 000 | RPO WSL styczen 2017 | lipiec2017 | PRZOZEMK 1 o iec2018 | sierpien 2018 | PaZdzemik 28 30 25 3 86
S . . . ) X h S Slaskie 2014-2020 2017 2020
granicy miasta na prawach powiat rybnicki | powiatu mikotowskiego, powiatu rybnickiego i
powiatu Rybnik Rybnika.
St oy S s
7 ?'rgzk"’sjr'ggﬁi‘;?v DIO9O%a | Ruda Slaska | Trase Srednicowa, stanowiace najwaniejsze 2,00 "S"I'assli‘; Ruda 1300 110 500 000 5&3%32% marzec 2016 | grudzier 2016 | grudzien 2016 | czerwiec 2017 | wrzesiefi 2017 | lipiec 2019 35 257 25 0 857
° a arterie centralnej czesci wojewodztwa o przebiegu &
Autostradg A4, etap Il . .
wschod-zachod.
Potrzeba realizacji projektu wynika z koniecznosci
. . usprawnienia potaczenia z drogg ekspresowg S-1
Rozbudowa odcinka drogi Ny o ) e . .
8 | wojewodzkie] nr 942 w Blelsko-Biala | (816€ TEN-T), rozwiazania problemu niewydolnosci 6,10 | Miasto Bielsko- 2767 235200 000 | RPOWSL zakoficzono | maj2016 | wrzesier 2015 | lipiec 2016 | wrzesien2016 | grudzien2019 | 35 17,4 25 83 854
. L skrzyzowan, usprawnienia obstugi przylegtego Biata 2014-2020
Bielsku-Biatej ; o . .
terenu i bezkolizyjnego wjazdu do miasta od strony
pétnocnej.
Projekt bedzie polega¢ na budowie nowego Miasto Jaworzno
Budowa Drogowej Trasy Mystowice korytarza transportowego dla transportu W porozumieniu z
g | Srednicowej Wschéd - Etap Il | o/ e indywidualnego, zbiorowego oraz rowerowego, 42 | miastem 1872 146 900 000 | RPOWSL kwiecieri 2017 | styczen 2018 | grudzieri 2016 | czerwiec 2018 | czerwiec2018 | grudzien2020 | 35 30 125 6 835
- wezet Partyzantéw — wezet taczacego wschodnig cze$¢ aglomeracii $laskiej z L 2014-2020
Jaworzno . . . Sosnowiec i
Jezor Obrzezng Zachodnig w Mystowicach. Myslowice
Budowa przedtuzenia Al.
Bohateréw Monte Cassino do
ul. Dzbowskiej oraz Celem |nyve§tygjl Je’st przebudowa istniejacego Miasto RPO WSL o . _ N pazdziemik
10 rozbudowa drogi Czestochowa potaczenia sieci drog Czestochowy z planowanym 6,94 70,0 59 500 000 sierpien 2015 | listopad 2015 | listopad 2014 marzec 2016 lipiec 2016 28 214 25 8,3 82,7
A Czestochowa 2014-2020 2018
wojewddzkiej nr 908 (ul. weztem autostrady A1.
Dzbowska, Powstancow
Warszawy, Goscinna)
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Projekt ma na celu budowe obwodnicy
Przebudowa DW 408 na miejscowo$ci Sosnicowice zastepujacy obecny
odcinku od m. Gliwice do . przebieg drogi wojewddzkiej nr 408 i uzyskanie L
A o Gmina I Wojewddztwo RPO WSL - . - . N -
1 granicy wojewddztwa, etap | P nowego uktadu komunikacyjnego prowadzacego 6,75 | a1 120,0 102 000 000 grudzien 2014 | styczen 2016 | grudzien 2015 | kwiecien 2016 sierpien 2016 | grudzien 2018 28 214 25 83 82,7
; So$nicowice S Slaskie 2014-2020
budowa obwodnicy ruch tranzytowy z pominieciem centrum
So$nicowic Sosnicowic oraz pofaczenie drogi wojewddzkiej nr
408 z autostradg A4 poprzez Wezet Ostropa.
Przebudowa DW 910 od DK
86 do granicy miasta na . ... | Projekt przyczyni sie do poprawy potaczenia DK86 Wojewddztwo RPO WSL o pazdziernik o . -
12 prawach powiatu Dabrowa Powiat bedzirski 2 Dabrowa, Gomicza, 4,05 Slaskie 29,2 23 360 000 2014-2020 kwiecien 2017 2017 lipiec 2017 luty 2018 maj 2018 grudzien 2019 35 17,2 25 3 80,2
Gormicza
Budowa Drogi Gléwnei Planowana droga od Rzuchowa (skrzyzowanie z
a orog ne) DW 935) do Pawtowic (skrzyzowanie z DK 81),
Potudniowej na odcinku od . i ) L )
R bedzie stanowi¢ nowy $lad drogi wojewddzkiej nr
drogi wojewodzkiej nr 935 w Powiat 933. Pozwoli ona na sprawne skomunikowanie Wojewddztwo RPO WSL
13 Ryduttowach do potaczenia z . . - . A L 720 | a0 265,0 225000 000 sierpien 2016 | marzec 2017 | grudzien 2016 | listopad 2017 grudzien 2017 | grudzien 2020 35 8,6 25 9 776
. . wodzistawski Pawtowic, Jastrzebia, Wodzistawia Slaskiego, Slaskie 2014-2020
ul. Wodzistawskag w Mszanie P Rvduttow. Racib tostrada A
~ Etap Il (odcinek 6+208 - szowa, Ryduttow, Raciborza z autostradg A-1.
Ponadto Droga Gtéwna Potudniowa bedzie
13+415) o . )
stanowi¢ obwodnice dla ww. miast
Przebudowa DW 929 od
granicy miasta na prawach Gmina Projekt przyczyni sie do poprawy potaczenia Wojewddztwo RPO WSL o pazdziernik L . -
14 powiatu Rybnik do Wezia Swierklany Rybnika z autostrada A1, 4,07 Slaskie 204 17 300 000 2014-2020 kwiecien 2018 2018 lipiec 2018 luty 2019 maj 2019 grudzien 2020 28 30 12,5 3 735
Swierklany
Powiat Projekt ma celu przebudowe drogi wojewddzkiej na
Przebudowa drogi wodzistawski, odcinku od Wodzistawia Slaskiego do Pszczyny. Wojewodztwo RPO WSL N . o pazdziernik
15 wojewddzkiej nr 933 powiat Na odcinku tym bedzie taczy¢ miasta z autostradg 25,10 Slaskie 1446 122900 000 2014-2020 luty 2017 sierpiefi 2017 maj 2016 grudzien 2017 luty 2018 2020 28 17.1 2 3 731
pszczynski Al.
Pracoudona D280 | mikoousi Projekt przyczyni si¢ do poprawy dostepnosci DK 1 Wojewddztwo RPO WL
16 . ' oraz DK 44 oraz polepszenia potaczenia Mikotow — 15,43 | ¢ Jev 95,0 80 750 000 marzec 2016 | wrzesien 2016 | czerwiec 2016 | styczen 2017 marzec 2017 | grudzien 2018 28 171 25 3 731
DK44 do DK1 powiat Pszczvna Slaskie 2014-2020
pszczynski yna.
Projekt polegat bedzie na budowie korytarza
transportowego dla transportu indywidualnego,
zbiorowego oraz rowerowego, faczacego Miasto Jaworzno
Budowa Drogowej Trasy wschodnig czes¢ aglomeracji slaskiej z istniejgcym W porozumieniu z
17 | Srednicowe] Wschod - Etap | | Mysfowice, odcinkiem Drogowej Trasy Srednicowej na 3,63 | Miastem 1464 124 400 000 | RPOWSL kwiecieri 2017 | styczen 2018 | grudzieri 2016 | czerwiec 2018 | czerwiec2018 | grudzien2020 | 35 172 | 125 6 707
- wezet Lwowska — Obrzezna | Katowice istniejgcym wezle Lwowska w Katowicach. W Sosnowiec, 2014-2020
Zachodnia ramach tego etapu realizowana bedzie réwniez Katowice,
przebudowa Obrzeznej Zachodniej Mystowic do Mystowice
aktualnych wymagan technicznych.
R Planowana droga od Rzuchowa (skrzyzowanie z
Eudowa Dr(_)gl Glow_ne] DW 935) do Pawfowic (skrzyzowanie z DK 81),
ofudniowej na odcinku od . 9 } L
S bedzie stanowi¢ nowy $lad drogi wojewddzkiej nr
6 | Rydchowach do poizeninz | POVl 933. Pozwoli ona na sprawne skomunikowanie 6,20 | wolewddztwo 2460 209000000 | K0 WL Sierpien 2016 | marzec 2017 | grudzied 2016 | listopad 2017 | grudzie 2017 | grudzien2020 | 28 86 25 9 706
youtiow polaczeniaz | \ .y istawski | Pawlowic, Jastrzebia, Wodzistawia Slaskiego, Y1 Slaskie ' 2014-2020 P 9 P g g * '
ul. Wodzistawskg w Mszanie . .
E ' Pszowa, Ryduttéw, Raciborza z autostradg A-1.
— Etap | (odcinek 0+000 - ; . :
Ponadto Droga Gtéwna Potudniowa bedzie
6+208) y . )
stanowi¢ obwodnice dla ww. miast
Droga stanowi¢ bedzie potaczenie istniejacych
Bytomska Centralna Trasa dwaéch glownych drég krajowych: od strony
Poinoc-Potudnie BCT N-S péinocnej DK-11 a od strony potudniowej DK-79 w . RPO WSL . - i . - -
19 jako nowy ciag drogi Bytom kierunku Chorzowa i Katowic oraz Swigtochlowic. 3,50 | Miasto Bytom 175,1 146 987 424 2014-2020 wrzesien 2015 lipiec 2016 styczen 2016 maj 2017 wrzesien 2017 | grudzien 2018 35 12,9 12,5 10 704
wojewddzkiej - etap | Skutkiem realizacji projektu bedzie wyprowadzenie
ruchu z centrum miasta.
Droga stanowi¢ bedzie potaczenie istniejacych
Bytomska Centralna Trasa dwaéch glownych drég krajowych: od strony
g0 | Ponoc-Poludnie BCTN-S | g pdtnocnej DK-11 a od strony poludniowej DK-79 w 394 | Miasto Bytom 1223 103 985 074 | RPOWSL Wizesieri 2015 | lipiec 2016 | styczen 2016 |  maj2017 | wrzesien 2017 | grudzien2018 | 35 129 | 125 10 704
jako nowy ciag drogi kierunku Chorzowa i Katowic oraz Swigtochfowic. 2014-2020
wojewodzkiej - etap Il Skutkiem realizacji projektu bedzie wyprowadzenie
ruchu z centrum miasta.
Prstudona O 791 B e
gy | odeinkuod DKT1doDK 78, 1 o uos Musskew | wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza $cista 8,40 | Wolewodztwo 1870 158 950 000 | PO WSL czerwiec 2013 | luty 2015 grudzien luty2016 | kwiecien2016 | listopad 2018 | 28 86 25 83 69.9
etap | budowa obwodnicy . B Slaskie 2014-2020 2016
o o . zabudowe na tereny o znacznie mniejszej
miejscowosci Myszkow ; o
intensywno$ci zabudowy.
Przebudowa DW 921 od DK Projekt ma za zadanie poprawe dostepnosci Woiewodztwo RPO WSL
22 78 do granicy miasta na Powiat gliwicki autostrady A1 z Zabrza i gmin potudniowej czesci 14,50 Slq]s Kie 80,0 62 400 000 2014-2020 wrzesien 2015 | marzec 2016 | listopad 2016 | sierpien 2017 | pazdziernik 2017 | wrzesien 2019 28 25,7 12,5 3 69,2

prawach powiatu Zabrze

powiatu gliwickiego.
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\?vgzsv%?jivlgizdr:?g;?: etap | Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 913 polegaé
odéinek od SJ-1 Wez’e{ P bedzie na dobudowie drugiego pasa drogi.
23 | Lotnisko” do skizyzowania | CMina Zwigzana jest z planowang rozbudows, 1,08 | ojewsdztwo 17,0 14450 000 | RPOWSL zakoficzono | zakoficzono | styczen 2015 | marzec2015 | sierpien 2015 | grudzien 2016 | 28 1741 125 83 659
drogi woiewedzkiei nr 913 z Ozarowice Miedzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Slaskie 2014-2020
g1 Wolewt ) Pyrzowicach, co generowa¢ bedzie zwigkszony
ul. Jozefa Pitsudskiego w ruch drogow
miejscowosci Pyrzowice gowy.
. Gmina . ! — A A
Przebudowa drogi Planowana inwestycja ma na celu poprawe Wojewddztwo RPO WSL , o pazdziernik . I pazdziernik
2 wojewodzkiej nr 935 Eg\?viuaﬁor‘gz{borski bezpieczenstwa ruchu na catej diugosci drogi. 1975 Slaskie 89,0 71200000 2014-2020 styczen 2016 lipiec 2016 2016 czerwiec 2017 sierpiefi 2017 2019 2 214 125 3 649
Powiat
Przebudowa drogi czgstochowski,
wojewodzkiej nr 908 na powiat Projekt przyczyni sig do poprawy potaczenia Wojewddztwo RPO WSL ) . N . -
25 odinku Czestochowa - lubliniecki, Wezléw nizszego rzedu z autostrada A1 | DK 78. 30,86 Slaskie 110,0 93 500 000 2014-2020 maj 2017 listopad 2017 | sierpien 2016 | marzec 2018 maj 2018 grudzien 2020 28 214 12,5 3 64,9
Tarmowskie Gory powiat
tarnogorski
Projekt ma na celu budowe obwodnicy
Budowa obwodnicy miejscowos$ci Buczkowice zastepujacej obecny
Buczkowic stanowigcej Gmina przebieg drogi wojewddzkiej nr 942 i uzyskanie Wojewddztwo RPO WSL P N - A .
26 polaczenie drogi ekspresowe] | Buczkowice nowego ukladu komunikacyjnego prowadzacego 2,62 Slaskie 48,7 36 000 000 2014-2020 pazdziernik 2015 | kwiecien 2016 | grudzien 2015 | pazdziernik 2016 luty 2017 czerwiec 2018 28 4,3 25 75 64,8
S69 z drogg wojewodzka 942 ruch tranzytowy z pominigciem centrum Buczkowic
oraz potaczenie DW nr 942 z trasg S69.
\?vrzzelgﬁﬁgvsirngzggomrzez Planowana obwodnica przyczyni sie do
Gﬁiazd()w Koziegloaly zo wyprowadzenia uciaZliwego ruchu z centrum Wojewddztwo RPO WSL
27 i Gmina Wozniki | miasta Wozniki oraz przyczyni sig do poprawy 407 | o 50,0 42500 000 pazdziernik 2015 | lipiec 2016 | grudzien 2015 | wrzesier 2016 styczen 2017 | grudzien 2018 14 171 25 75 63,6
Lgota Nadwarcie, etap | S P 4 Slaskie 2014-2020
budowa obwodnicy miasta potaczenia miejscowosci powiatu myszkowskiego z
Wozniki planowanym weztem autostrady A1.
Przebudowa drogi Gminy: Zarki AT . - —
og | Wolewodzkiejnr793na oo Realizacja projekiu zapewni poprawg dostepnosci 10,37 | ojewodztwo 87,9 70320 000 | RPOWSL czerwiec 2016 | wrzesien 2017 | grudzien 2016 | czerwiec 2017 | sierpieri 2017 | grudziei 2019 | 28 43 25 3 60,3
terenie gmin Zarki, Myszkéw Siewierz DK 78 miejscowosci m.in. Zarki i Myszkéw. Slaskie 2014-2020
oraz Siewierz
Wsparcie multimodalnego
ﬁ:;ospiilﬂeio ?ziizz[::jow Projekt przewiduje budowe drogi faczacej trase S1
) czn‘i)ka oenip 4z S1-DK9Q4 Sosnowiec w Sosnowcu z Euroterminalem i DK 1w Miasto Sosnowiec, RPO WSL
29 a pomigazy . . ' Stawkowie. Umozliwi to efektywne potaczenie 14,70 | Wojewddztwo 380,0 323000 000 | 2014-2020, inne | czerwiec 2015 | grudzien 2015 | grudzien 2015 | czerwiec 2017 wrzesien 2018 | grudzien 2019 35 43 12,5 75 59,3
w celu potaczenia terendw gmina Stawkéw ) - AL s
inwestycyjnych Zaglebia Euroterminalu z systemem transportowym regionu i Slaskie $rodki
Daprowskiego z terenami inwestycyjnymi Zagtebia.
Euroterminalem w Stawkowie
Gmina
Przebudowa DW 791 na Kamienica Projekt przyczyni sie do poprawy skomunikowania Woiewodztwo RPO WSL
30 odcinku od DK1 do DK 78, Polska, gmina Zawiercia i miejscowos$ci powiatu myszkowskiego z 25,23 3 Js Kie 103,0 87 550 000 2014-2020 styczen 2016 | grudzier 2016 | czerwiec 2017 luty 2017 maj 2017 maj 2019 21 8,6 25 3 57,6
etap ll Poraj, gmina Czgstochowa. &
Zawiercie
Projekt budowy Regionalnej
Drogi Racibérz-Pszczyna od Planowana obwodnica miasta Racibérz przebiega
DK 45 w gminie Rudnik do ul. na odcinku od drogi krajowej nr 45 w gminie
3¢ | Sportowejw Rybniku,jako | Gminy: Rudnik, | Rudnik a konczy si¢ na skrzyzowaniu  ulica 7,80 | Wojewodztwo 200,07 146 000 000 | RPO WSL Wizesiert 2016 | marzec 2017 | grudzien 2016 | kwiecien 2018 | czerwiec2018 | grudzien2020 | 35 43 125 5 56,8
nowego ciggu drogi Raciborz Rybnicka w Raciborzu i stanowi fragment Drogi Slaskie 2014-2020
wojewddzkiej nr935 - etap 4 i Regionalnej faczacej Racibdrz z autostradg A1 i
etap 5 wschodnia obwodnica
Raciborza
Przebudowa DW 941 od . . ) . . -
) , Powiat Projekt ma za zadanie polepszenie potaczenia Wojewddztwo RPO WSL N . . N .
32 gg\godmcy m. Ustron do DW cieszyriski Wisly z trasq S1. 5,10 Slaskie 39,0 28000 000 2014-2020 sierpien 2015 marzec 2016 | listopad 2015 | czerwiec 2016 sierpien 2016 listopad 2017 35 43 12,5 33 55,1
\f’vrzz?:uai(::;rngzsgowrzez Gmina Myszkow, | Projekt ma na celu poprawe potaczenia Woiewodztwo RPO WSL
33 ez a JOWego p gmina miejscowo$ci powiatu myszkowskiego z 1385 | & 0 70,0 59 500 000 czerwiec 2016 | grudzien 2016 | listopad 2016 | czerwiec2017 | wrzesien 2017 | listopad 2019 21 17,1 12,5 3 53,6
Gniazdéw, Koziegtowy do ! Slaskie 2014-2020
. Kozieglowy planowanym weztem autostrady A1.
Lgota Nadwarcie, etap |l
Przebudowa drogi e Realizacja projektu zapewni poprawe dostgpnosci -
34 | wojewodzkiej nr 793 na GminaZark. | 1y 46 oraz DK 78 miejscowosci min. Zarki 540 | olewddztwo 386 30 880 000 | O WSL zakonczono | grudzief 2015 | wizesien 2015 | marzec2016 | czerwiec2016 | grudzieni 2017 | 28 43 1255 83 53,1
S A Gmina Myszkéw , Slaskie 2014-2020
odcinku Zarki — Myszkow Myszkow.
Powiat Przedmiotem przedsiewziecia jest przebudowa
35 | preeoudowa DIWS340dm. 1 piersko- drogi wojewddzkiej nr 934 faczacej droge 950 | Wolewddztwo 475 40400 000 | RPOWSL maj2017 | listopad 2017 | sierpieri 2017 | marzec2018 | czerwiec2018 | grudzien 2019 | 35 43 125 0 518
mielin do DK 44 ledzifiski ekspresowg S1 z DK 44, komunikujacej O$wiecim Slaskie 2014-2020
¢ ze wschodnig czescig Konurbacji Gornoslaskiej.
Przebudowa DW 408 na . Planowana przebudowa drogi przyczyni si¢ do _—
36 | odcinku od m. Gliwice do Gmina poprawy przepustowosci drogi faczacej Gliwice z 6,00 | Wolewodztwo 40,0 34000 000 | RPOWSL lipiec2016 | styczen 2017 | wrzesieri 2016 | sierpiert 2017 | pazdziernik 2017 | wrzesier 2019 14 214 125 3 509
So$nicowice Slaskie 2014-2020
granicy wojewddztwa, Etap Il miastem Kedzierzyn-KoZle.
Przebudowa DW 948 od ... . | Poprzez realizacje projektu osiggnieta poprawa Wojewddztwo RPO WSL - . , o -
37 DK52 do DW 946 Powiat zywiecki dostepnosci DK 52 oraz Zywca. 17,37 Slaskie 90,0 76 500 000 20142020 marzec 2016 | wrzesief 2016 | czerwiec 2016 | styczen 2017 kwiecien 2017 | grudzier 2019 28 43 12,5 3 478
Przebudowa drogi Powiat Planowana inwestycja przyczyni si¢ do poprawy Wojewddztwo RPO WSL Lo pazdziernik - . -
38 wojewodzkiej nr 786 na czestochowski dostepno$ci migjscowosci pétnocno-wschodniej 963 Slaskie 400 34000000 2014-2020 kwiecien 2017 2017 lipiec 2017 luty 2018 maj 2018 grudzief 2020 14 171 125 8 466

Strona 31z 33




1 2 3 4 6 7 8 9 10 " 12 13 14 15 16 17 18 19 20
odcinku od m. Swieta Anna cze$ci regionu.
do gr. wojewodztwa
Przebudowa DW 491 od Projekt dotyczy przebudowy drogi wojewodzkiej nr
granicy miasta na prawach . .| 491 stanowigcej potaczenie Czestochowy z Wojewddztwo RPO WSL . - I . -
39 powiatu Czestochowa do Powiat ktobucki miejscowosciami pofnocnej czesci wojewodztwa 27,98 Slaskie 167,9 142 715000 2014-2020 maj 2015 grudzien 2015 | sierpien 2015 marzec 2016 czerwiec 2016 | grudzien 2020 14 43 25 3,3 46,6
granicy wojewédztwa oraz Wieluniem.
Przebudowa IZ_)W 492 od Powllat ktobucki, | Przebudowa drogi 'V\I.Oje.W.OdeIe]Inr 492 ma na celu Wojewodztwo RPO WSL o o _ o o
40 DK46 do granicy powiat poprawe dostepnosci miejscowosci Kiobuck, 3535 | &nns; 113,8 96 730 000 pazdziemik 2016 | marzec 2017 | grudzien 2016 | czerwiec 2017 sierpien 2017 | wrzesier 2019 14 43 25 3 46,3
o . . . . . Slaskie 2014-2020
wojewddztwa czestochowski Blachownia do drdg krajowych nr 43 i 46.
Pofaczenie drogi krajowej S1 Przedsigwziecie ma stuzy¢ jako dogodne drogowe
od Wezta Mierzecice zGTL | Gmina potaczenie planowanej Bazy Cargo na terenie Wojewddztwo RPO WSL . . : Lo . .
41 CARGO w miejscowosci Mierzecice Migdzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w 3,20 Slaskie 65,0 48 000 000 2014-2020 listopad 2015 maj 2016 styczen 2016 | sierpien 2016 listopad 2016 | styczen 2019 21 43 12,5 3,3 411
Mierzecice Pyrzowicach.
Przebudowa DW 494 od gr. Celem projektu jest poprawa dostepnosci —
47 | Wolewddztwa do granicy Powiat kiobucki | Czestochowy dla migjscowosci poludniowe; czesci 26,87 | olewodzwo 17,9 100210000 | RO WSL czemwiec 2017 | marzec2018 | marzec2018 | pazdziemik2018 |  Iuty2019 | grudzien2020 | 21 43 125 3 408
miasta na prawach powiatu iatu Klobucki Slaskie 2014-2020
Czestochowa powiatu kfobuckiego.
Przebudowa drogi P ; ; &ni e
43 | wojewodzkiej nr 793 na Gmina Jangw | RCalizacja projektu zapewni poprawg dostgpnosci 2,40 | olewodztwo 135 10800 000 | RPO WSL zakoriczono | lipiec2015 | wrzesien2015 | maj2016 | wrzesien 2016 | grudzied 2017 | 14 0 125 83 34,8
; f DK 46 miejscowosci Ztoty Potok Slaskie 2014-2020
odcinku Janéw - Ztoty Potok
Przebudowa drogi Proiekt | tanu drogi
wojewoxzic 913, eap I rojektma na oly poprawe tanu drogi Noiousitn POSL
; . ) . ... | wojewddzkiej nr 913, stanowigcej jednq z tras Wojewodztwo , - - -
44 odcinek od skrzyzowania z Powiat bgdzinski dojazdu do Migdzynarodowego Portu Lotniczego 13,20 Slaskie 59,0 50 150 000 2014-2020 styczen 2017 lipiec 2017 marzec 2017 | grudzien 2017 luty 2018 grudzien 2020 14 43 12,5 3 33,8

DK 78 w migjscowosci Celiny
do skrzyzowania z DK 86

Katowice w Pyrzowicach.
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7. Zatacznik nr 1. Ekspertyza w zakresie uwarunkowan funkcjonalno-przestrzennych w rozwoju transportu
rowerowego w wojewddztwie $laskim
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