



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



**Przedstawienie wzoru umowy o dofinansowanie
wraz z informacjami nt. zasad realizacji projektów
w perspektywie 2014 – 2020**

Umowa o dofinansowanie

Termin na podpisanie umowy liczony jest od daty podjęcia uchwały w sprawie rozstrzygnięcia konkursu.

- **5 miesięcy na dostarczenie poprawnych, prawomocnych i kompletnych dokumentów – data wpływu do Kancelarii Ogólnej UM,**
- **6 miesięcy na podpisanie umowy/porozumienia o dofinansowanie projektu**



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



UWAGA

Nieżłożenie kompletnych, poprawnych i prawomocnych dokumentów w terminie 5 miesięcy lub niepodpisanie umowy w terminie 6 miesięcy oznacza REZYGNACJĘ Beneficjenta z ubiegania się o dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020.

Projekt jest skreślany z listy projektów wybranych do dofinansowania.

IZ RPO WSL zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu na podpisanie umowy o dofinansowanie w przypadku braku dostępności środków na zakontraktowanie projektu.



Dokumenty do umowy

Lista dokumentów do umowy składa się z pozycji obowiązkowych znajdujących się w dokumentacji konkursu oraz takich, które są opcjonalne w zależności od specyfiki priorytetu.



Dokumenty obligatoryjne

- Karta wzorów podpisów
- Oświadczenie o formie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy
- Dokumenty potwierdzające wartość otrzymanych środków ze źródeł zewnętrznych
- Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów sieci Natura 2000



Terminy realizacji projektu

Umowa w zakresie starej perspektywy 2007-2013 przewidywała cztery terminy realizacji inwestycji: poniesienie pierwszego wydatku w projekcie, rzeczowe rozpoczęcie realizacji, zakończenie rzeczowe realizacji, zakończenie finansowe realizacji.

Umowa dotycząca perspektywy 2014-2020 zakłada dwa terminy:

- Termin rozpoczęcia realizacji projektu
- Termin zakończenia realizacji projektu



- **Termin rozpoczęcia realizacji projektu** - zawarcie pierwszej umowy z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie podejmowane w celu realizacji projektu, zależnie od tego, co nastąpi najpierw; zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, nie uznaje się za rozpoczęcie prac
- **Termin zakończenia realizacji projektu** - data poniesienia ostatniego wydatku kwalifikowalnego w projekcie



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Podmiot realizujący projekt (w przypadku JST)

podmiotem realizującym projekt może być jedynie zakład budżetowy, samorządowa osoba prawna lub samorządowa jednostka organizacyjna



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Kwalifikowalność wydatków w ramach projektu

Ramy czasowe kwalifikowalności wydatków od 1 stycznia 2014 r. do terminu wskazanego w umowie o dofinansowanie §4 ust. 1 pkt. 2.

Wydatki poniesione po terminie zakończenia realizacji projektu mogą zostać uznane za wydatki niekwalifikowalne.



Kwalifikowalność podatku VAT

Wydatki poniesione na podatek od towarów i usług mogą zostać uznane za kwalifikowalne, jeśli beneficjent nie ma prawnej możliwości ich odzyskania.

Potwierdzenie kwalifikowalności podatku od towarów i usług określone zostaje na podstawie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego **najpóźniej do złożenia pierwszego wniosku o płatność.**



Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie

(nie dot. jednostek sektora finansów publicznych oraz fundacji, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa a także Banku Gospodarstwa Krajowego)

- do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy,
- w uzasadnionych przypadkach IZ RPO WSL dopuszcza złożenie zabezpieczenia w terminie późniejszym niż 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, ale nie później niż do dnia złożenia pierwszego wniosku o płatność.

Trwałość projektu

Obowiązek utrzymania trwałości projektów określa **art. 71 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013** z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (...)

Okres trwałości liczymy w dniach kalendarzowych od dnia przekazania beneficjentowi płatności końcowej na rzecz projektu lub dnia zatwierdzenia wniosku o płatność końcową, jeśli nie następuje wypłata dofinansowania

Okres trwałości wynosi 5 lat w przypadku operacji obejmującej inwestycje w infrastrukturę lub inwestycje produkcyjne lub 3 lata w przypadkach dotyczących utrzymania inwestycji lub miejsc pracy stworzonych przez MŚP



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Naruszenie trwałości projektu

- zaprzestanie działalności produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar objęty programem;
- zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści;
- istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów.

(w odróżnieniu do okresu programowania 2007-2013 powyższe ma zastosowanie w przypadku wystąpienia jednej z ww. przesłanek)

Beneficjent w okresie trwałości projektu jest zobowiązany do informowania IZ RPO WSL o:

- wszelkich okolicznościach, które spowodowały lub mogą spowodować nieutrzymanie trwałości projektu,
- zmianie kwalifikowalności wydatków, w tym o zmianach powodujących możliwość odzyskania przez beneficjenta podatku od towarów i usług, który stanowił wydatek kwalifikowalny w okresie realizacji projektu.



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Wskaźniki projektu

Beneficjent jest zobowiązany do systematycznego monitorowania przebiegu realizacji projektu oraz niezwłocznego informowania IZ RPO WSL o ewentualnych problemach w jego realizacji albo o zamiarze zaprzestania realizacji projektu.



Termin osiągnięcia wskaźników

- **produktu** - wartości powinny zostać osiągnięte najpóźniej na moment zakończenia realizacji projektu,
- **rezultatu** - wartości powinny zostać osiągnięte co do zasady w okresie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu określonego w umowie o dofinansowaniu projektu. IZ RPO WSL dopuszcza możliwość wydłużenia terminu niezbędnego do osiągnięcia wskaźników rezultatu.



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Pomiar wskaźników

Beneficjent jest zobowiązany do pomiaru wartości wskaźników produktu i rezultatu osiągniętych dzięki realizacji projektu, określonych w dokumentach aplikacyjnych, zgodnie ze wskazanym sposobem pomiaru i monitorowania wskaźnika oraz udokumentowania ich realizacji.

Należy pamiętać o właściwym doborze wskaźników oraz określeniu ich wartości docelowych, a także należytym pomiarze ich osiągnięcia, ponieważ nieosiągnięcie lub nieutrzymanie wskaźników może powodować konsekwencje finansowe.



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Nieosiągnięcie celu projektu wyrażonego wskaźnikami produktu lub rezultatu może stanowić przesłankę do **stwierdzenia nieprawidłowości** indywidualnej oraz **nałożenia proporcjonalnej korekty finansowej** na kategorię kosztu/zadania o ile możliwe jest przyporządkowanie kategorii kosztu/zadania do wskaźnika.

Zmiany w projekcie

Umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

Zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz powinny zostać zgłoszone nie później niż **do dnia zakończenia realizacji projektu określonego w umowie.**



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



UWAGA

IZ RPO WSL może **nie wyrazić zgody** na proponowane przez beneficjenta zmiany jeśli wpływają one w sposób negatywny na wskaźniki produktu, rezultatu, cel projektu oraz realizację programu.

Przesunięcia środków pomiędzy zadaniami, kategoriami wydatków

IZ RPO WSL dopuszcza przesunięcia środków pomiędzy zadaniami po zawarciu wszystkich umów/zleceń z wykonawcami (za wyjątkiem przesunięcia środków na zadania dotyczące promocji projektu) do wysokości kosztów kwalifikowalnych określonych w umowie o dofinansowanie, pod warunkiem zachowania zasad określonych w dokumentach programowych (np. procentowe lub kwotowe ograniczenie wydatków).



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



W przypadku uznania wydatków za niekwalifikowalne lub niewykonania części zadań lub kategorii wydatków, środki zaplanowane na ich pokrycie **nie mogą zostać przesunięte** na inne zadania lub kategorie wydatków i pomniejszają wartość kosztów kwalifikowalnych.

Przy przenoszeniu środków na kategorie, które są objęte pomocą publiczną nie można przekraczać maksymalnej intensywności danej pomocy publicznej.



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



IZ RPO WSL dopuszcza wykonanie mniejszego zakresu projektu w stosunku do pierwotnie zaplanowanego pod warunkiem przedstawienia przez Beneficjenta uzasadnienia popartego stosownymi dokumentami (np. protokół konieczności, uzgodnienie z projektantem) oraz nie pogorszenia pierwotnie założonych parametrów i pod warunkiem realizacji celu projektu.

Ewentualne konsekwencje finansowe określa IZ RPO WSL indywidualnie dla każdego projektu biorąc pod uwagę wpływ na realizację programu z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do wydatków wykazanych we wniosku aplikacyjnym.



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



IZ RPO WSL może wstrzymać zmniejszenie wysokości dofinansowania do czasu rozstrzygnięcia ostatniego postępowania w ramach projektu.

Jeżeli planowany termin rozstrzygnięcia ostatniego postępowania w ramach projektu wpływa niekorzystnie na realizację programu, IZ RPO WSL może odstąpić od wstrzymania zmniejszenia dofinansowania.



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Roboty dodatkowe

IZ RPO WSL może uznać kwalifikowalność dodatkowych robót budowlanych i usług (nieprzewidzianych we wniosku o dofinansowanie projektu), jeśli obiektywnie nie mogły one być przewidziane na etapie procedury wyboru wykonawcy zamówienia podstawowego, ich przeprowadzenie okazało się niezbędne w trakcie realizacji zamówienia podstawowego, a prawidłowe wykonanie zamówienia podstawowego było uzależnione od wykonania tegoż zamówienia dodatkowego. Wartość udzielonych zamówień dodatkowych nie może łącznie przekraczać 50% wartości zamówienia podstawowego.

Na beneficjencie spoczywa ciężar dowodu zaistnienia powyższych okoliczności.



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Udzielenie zamówienia na dodatkowe roboty budowlane i usługi musi zostać przeprowadzone w zgodności z prawem polskim i unijnym, w szczególności z przepisami ustawy pzp. Jeśli w danym przypadku przepisy ustawy pzp nie mają zastosowania, IZ RPO WSL dopuszcza udzielenie zamówienia dodatkowego dotychczasowemu wykonawcy robót podstawowych, po negocjacjach tylko z tym wykonawcą. W takim przypadku nie jest konieczne ponowne stosowanie zasady uczciwej konkurencji/zasady konkurencyjności, o której mowa w sekcji 6.5.3 *Wytycznych horyzontalnych*. Z negocjacji tych sporządzany jest protokół podpisany przez zamawiającego i wykonawcę.



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Wydatki poniesione na dodatkowe roboty budowlane i usługi nie mogą stanowić podstawy do zwiększenia całkowitej kwoty dofinansowania projektu.



Roboty uzupełniające

IZ RPO WSL może uznać kwalifikowalność zamówienia uzupełniającego na:

- roboty budowlane w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego,
- dostawy w wysokości nieprzekraczającej 20% wartości zamówienia podstawowego,
- usługi w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego.

Zamówienie uzupełniające udzielane jest wykonawcy zamówienia podstawowego i polega na powtórzeniu robót budowlanych, dostaw lub usług składających się na zamówienie podstawowe. Warunkiem kwalifikowalności wydatków na zamówienie uzupełniające jest wskazanie przez zamawiającego możliwości udzielenia tego zamówienia na etapie postępowania o udzielenie zamówienia podstawowego (w ogłoszeniu o zamówieniu/zapytaniu ofertowym i w umowie z wykonawcą).

Na beneficjencie spoczywa ciężar dowodu zaistnienia powyższych okoliczności.



Udzielenie zamówienia uzupełniającego na roboty budowlane, dostawy i usługi musi zostać przeprowadzone w zgodności z prawem polskim i unijnym, w szczególności z przepisami ustawy pzp. Jeśli w danym przypadku przepisy ustawy pzp nie mają zastosowania, IZ RPO WSL dopuszcza udzielenie zamówienia uzupełniającego dotychczasowemu wykonawcy robót podstawowych, po negocjacjach tylko z tym wykonawcą. W takim przypadku nie jest konieczne ponowne stosowanie zasady uczciwej konkurencji/zasady konkurencyjności, o której mowa w sekcji 6.5.3 *Wytycznych horyzontalnych*. Z negocjacji tych sporządzany jest protokół podpisany przez zamawiającego i wykonawcę.

Wydatki poniesione na uzupełniające roboty budowlane, dostawy i usługi nie mogą stanowić podstawy do zwiększenia całkowitej kwoty dofinansowania projektu.



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Roboty zamienne

IZ RPO WSL dopuszcza możliwość zmian w projekcie w zakresie wykonania robót zamiennych.

Roboty zamienne polegają na zmianie technologii wykonania ale nie zwiększają parametrów inwestycji, nie wykraczają między innymi poza ilości materiałów określonych w dokumentacji technicznej.

Na beneficjencie spoczywa ciężar dowodu zaistnienia powyższych okoliczności (np. protokoły robót zamiennych).

Aktualizacja analizy finansowej

W odniesieniu do projektów współfinansowanych przez EFRR, których całkowita wartość przekracza 1 mln EUR, Beneficjent zobowiązany jest na piśmie wezwanie IZ RPO WSL do przedłożenia zaktualizowanej analizy finansowej projektu m.in. w następujących przypadkach:

- po zawarciu wszystkich umów z wykonawcami za wyjątkiem zamówień dotyczących promocji projektu,
- w przypadku zmiany w zakresie kwalifikowalności podatku od towarów i usług,
- w przypadku zmian dotyczących operatora infrastruktury powstałej w ramach projektu.



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Montaż finansowy

Wartość otrzymanych środków ze źródeł zewnętrznych w ramach projektu nie może przekroczyć wartości wkładu własnego.

Wysokość środków publicznych przekraczających wartość wkładu własnego skutkuje obniżeniem wartości dofinansowania.



Sankcje wynikające z umowy o dofinansowanie

- wstrzymanie wypłaty dofinansowania
- rozwiązanie umowy o dofinansowanie



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Promocja

Beneficjent zobowiązany jest do informowania społeczeństwa o współfinansowaniu realizacji projektu przez Unię Europejską zgodnie z wymogami rozporządzenia ogólnego oraz zgodnie z *zasadami wizualizacji projektów*, publikowanymi na stronie <http://www.rpo.slaskie.pl>.



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Za wydatki kwalifikowalne w ramach promocji uznaje się koszt wykonania **oznaczeń, bilbordów i tablic informacyjno-promocyjnych.**

Wyjątek stanowi działanie **3.2 Innowacje MŚP.**



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Dziękujemy za uwagę
Referat kontraktacji i realizacji projektów
Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego